



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'I.P.A. DI CAPO D'ORLANDO PER POTER OSPITARE PARTE DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.C.G. "MERENDINO" AL FINE DI ELIMINARE GLI ESISTENTI FITTI PASSIVI E RIDURRE LE SPESE ENERGETICHE.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

(ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere b) e c) del D.L. n. 163/2006 ed art. 161 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

NUOVO QUADRO ECONOMICO

TAV.

06

I PROGETTISTI:

Geom. Nicolò ANNA

Arch. Domenico CALARCO

Geom. Giovanni MARTINO

DIRETTORE DEI LAVORI:

Geom. Nicolò ANNA

L'IMPRESA:

ECOEDIST s.r.l.

EcoediSt S.r.l.

L'Amministratore
Stavaggi Giusy

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Ing. Carmelo BATTAGLIA

Approvazione in linea tecnica:

n. 31 /2015 del

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Carmelo BATTAGLIA)

Validazione:

verbale del

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Carmelo BATTAGLIA)

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gatto

DATA

19.Novembre.2015

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

LAVORI DI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'I.P.A. DI CAPO D'ORLANDO PER
OSPITARE PARTE DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.C.G. "MERENDINO" AL FINE DI ELIMINARE
GLI ESISTENTI FITTI PASSIVI E RIDURRE LE SPESE ENERGETICHE

NUOVO QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A IMPORTO LAVORI

Importo lavori	€	68.808,96	
Oneri di sicurezza	€	1.618,50	
Incidenza mano d'opera	€	21.392,99	
Importo lavori a base d'asta	€	<u>45.797,47</u>	
_Ribasso d'asta	€	<u>20.654,66</u>	
	€	<u>25.142,81</u>	
Oneri di sicurezza	€	1.618,50	
Incidenza mano d'opera	€	21.392,99	
Sommano	€	48.154,30	€ 48.154,30

B SOMME A DISPOSIZIONE


I.V.A. 22% sui lavori	€	10.593,95	
Spese tecniche	€	1.376,18	
Imprevisti in arrotondamento	€	<u>1.875,57</u>	
Sommano	€	13.845,70	€ 13.845,70

IMPORTO COMPLESSIVO € **62.000,00**

IMPORTO SUPPLETIVO **13.262,80** **38%**

Messina, li 19.Novembre.2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Nicolò ANNA



LAVORI DI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'I.P.A. DI CAPO D'ORLANDO PER
OSPITARE PARTE DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.C.G. "MERENDINO" AL FINE DI ELIMINARE
GLI ESISTENTI FITTI PASSIVI E RIDURRE LE SPESE ENERGETICHE

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO

A IMPORTO LAVORI			
Importo lavori	€	50.000,00	€ 50.000,00
Oneri di sicurezza	€	1.510,00	
Incidenza mano d'opera	€	14.990,00	
Importo lavori a base d'asta	€	<u>33.500,00</u>	
B SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. 22% sui lavori	€	11.000,00	
Spese tecniche	€	800,00	
Imprevisti in arrotondamento	€	200,00	
Sommano	€	<u>12.000,00</u>	€ 12.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€	62.000,00

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO RIMODULATO
CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 695 DEL 09,07,2015**

A IMPORTO LAVORI			
Importo lavori	€	50.000,00	
Oneri di sicurezza	€	1.510,00	
Incidenza mano d'opera	€	14.990,00	
Importo lavori a base d'asta	€	<u>33.500,00</u>	
_Ribasso d'asta	€	<u>15.108,50</u>	
	€	<u>18.391,50</u>	
Oneri di sicurezza	€	1.510,00	
Incidenza mano d'opera	€	14.990,00	
Sommano	€	<u>34.891,50</u>	€ 34.891,50
B SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. 22% sui lavori	€	7.676,13	
Spese tecniche	€	1.000,00	
Sicurezza Art. 3 L.R. 20/2010 20% del R.A.	€	3.021,70	
Economia da Ribasso d'asta ed IVA	€	15.410,67	
Sommano	€	<u>27.108,50</u>	€ 27.108,50
IMPORTO COMPLESSIVO		€	62.000,00