

CITÀ METROPOLITANA DI MESSINA

(L.R. n. 15 del 08/02/2015)

IVA DIREZIONE

SERVIZIO TECNICI DI VIABILITÀ - 1° DISTRETTO

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



O.C.D.P.C. 14/2013 - CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DA
ESEGUIRSI A MONTE DELLA S.P. 10 NEI PRESSI DEL CIMITERO DI
ANTILLO - RIPRISTINO, CANALIZZAZIONE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE
NETEORICHE, OPERE DI CONSOLIDAM. E STABILIZZAZ. SCARPATE. (COS. ANT-1)

REGISTRO DI CONTABILITÀ

GEO R.A.S. s.r.l.

Via Vittorio Emanuele Orlando, 108

95127 CATANIA

Fisc. e P. IVA 024981408

Il presente registro si compone di N. 9 pagine
predefinitamente numerate dal N. 1 al N. 9

L'ADDETTO AL SERVIZIO
(Angelo Lanza)



N. d'ordine	Riferim.	Data	Lavori o Proviste	LIBRETTI MISURE	
				N.	Pag.
		2015			
1	20.3.1	18 OP	APPONTAMENTO ED INSTALLAZIONE SUL PRIMO FORO DI SONDAGGI A ROTAZIONE O PER PERFORAZIONI A PERCUSSIONE, ECC.	1	2
2	20.3.2	18 OP	INSTALLAZIONE DI ATTRETTATURA PER SONDAGGI A ROTAZIONE IN CORRISPONDENZA DEGLI ALTRI PUNTI DI PERFORAZIONE	1	2
3	20.3.3	18 OP	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE EFFETUATA A ROTAZIONE, ECC.		
			-1) PER PROFONDITÀ COMPRESSE DA M. 0,00 E M. 30,00	1	2
4	20.3.4	18 OP	SOPRAPPRETO AL PUNTO 20.2.3 PER SOLI TRATTI DI PERFORAZIONE, ECC.		
			-1) PER PROFONDITÀ COMPRESSE TRA M. 0,00 E M. 30,00	1	2
5	20.3.4	18 OP	SOPRAPPRETO ALLE UOCI 20.3.3+20.3.4 PER USO DOPIO DEL CAROTIERE, ECC.		
			-1) PER PROFONDITÀ SINQ A M. 60,00	1	2
6	20.3.13	18 OP	CASSETTE CATALOGATRICI (IN LEGNO, IN POLISTIROLO ESPANSO, IN LAMIERA PLACATA, PVC) DI DIMENSIONI OM. 50x100, ECC.	1	2
7	20.5.5	18 OP	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DISCONTINUA (SPT), ECC.:		
			1) PER PROFONDITÀ COMPRESSE TRA M. 0,00 E M. 30,00	1	2
8	20.7.3	18 OP	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA PER ESSICCATENTI IN STUFA, DA EFFETTUARE SULLA MEDIA DI ALMENO 3 PROVI, ECC.	1	3
9	20.7.4	18 OP	DETERMINAZIONE DEL PESO DELL'UNITÀ DI VOLUME ALLO STATO NATURALE MEDIANTE FUSTINO TARATO DI DIAMETRO ≤ 38 mm.	1	3
10	20.7.5	18 OP	DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANULI (ASTM D850-06) ECC.	1	3
11	20.7.9	18 OP	ANALISI GRANULOMETRICA MEDIANTE STAGIATURA A SECCO, ECC.	1	3
12	20.7.13	18 OP	ANALISI GRANULOMETRICA MEDIANTE STAGIATURA E SEDIMENTAZIONE, ECC.	1	3
13	20.7.15	18 OP	DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI LIQUIDITÀ E DI PLASTICITÀ CONIUGATAMENTE	1	3
14	20.7.14	18 OP	PROVA DI TAGLIO DIRETO, DA EFFETTUARE SU ALMENO 3 PROVI, ECC.:		
			-2) CON VELOCITÀ DI ROTAZIONE TRA 0,02 E 0,002 mm/min	1	3
15	20.7.16	18 OP	PROVE SISMICHE MASW PER DETERMIN. CURVE DI DISPERSIONE, ECC.:		
			-1) APPONTAMENTO ED INSTALLAZIONE IN CIASCUNA LINEA DI SONDAGGIO SISMICO	1	3
			-2) PER OGNI SONDAGGIO SISMICO PASSIVO COMPLETO	1	3
16	20.7.5	18 OP	PROFLO SISMICO A RIFRAZIONE CON APPARECCHIATURA ELETTRONICA, ECC.		
			-1) PER OGNI SONDAGGIO COMPLETO DI ANDATA E RITORNO	1	3
			-2) PER STENDIMENTO LUNGH. SUP. 4 M. 25,00; PER QUINTRO ALTRE 1 25 mt.	1	3
17	20.7.6	18 OP	INTERPRETAZIONE TOPOGRAFICA DATI DI SISMICA A RIFRAZIONE, ECC.	1	3
SOTTOSCRIVONO I LAVORI EFFETTUATI A TUTTO IL 18.09.2015 AD					
SI EMETTE IL PRIMO STATO D'AVANTAMENTO LAVORI PER					
MESSINA 07 OTT. 2015					
L'IMPRESA					



Il DIRETTORE DEI LAVORI PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE:
IL FUNZIONARIO - GEOLOGO
(Dott. Paolo Primavera)

Visto. Il DIRIGENTE E R.U.P.
glenn

16.12 SI È TENUTO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 18-09-2015 PER
MESSINA, LI **16 DIC. 2015**
L'IMPRESA **GEO R.A.S. S.r.l.**

L'Amministratore Unico
Dott. Geologo Giuseppe La Spina

Il DIRETTORE DEI LAVORI PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE
Giuseppe La Spina
Visto. Il DIRIGENTE E R.U.P.



glenn



