



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione – Viabilità Metropolitana

3° Servizio - Nebrodi Orientali

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Progetto dei lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche sulla S. P. A. N° 260 "Sant'Orsola - Arcaloro - Cancellò - Mariolo" nel Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza N° 206/2007 della Corte D'Appello di Messina.

Codice C. U. P. B87H15001380003 - Codice C. I. G.: Z8917AD0DA

Perizia di variante tecnica e suppletiva. (art. 132 - c. 1 - lett. b - D. Lgs. 163/2006)

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

Proposta N° 821

del 25/07/2016

Determinazione N° 815

del 01/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che il progetto originario, redatto in data 11/06/2015 dal geom. Carmelo MANGANO e dal geom. Antonio LORELLO, dipendenti di questo Ente, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere N° 30 del 29/06/2015, per l'importo complessivo di €.32.000,00, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 23.900,00
Percentuale di manodopera			€ 6.210,81
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta			€ 1.628,46
Restano a base d'Asta			€ 16.060,73
A)	LAVORI A BASE D'ASTA + IMPORTO PER LA SICUREZZA		€ 23.900,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%	€ 5.258,00	
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€ 478,00	
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€ 23,90	
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€ 300,00	
	e) Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 350,00	
	f) Per eventuali indennizzi a privati	€ 500,00	
	g) per imprevisti e ed arrotondamento	€ 1.190,10	
	SOMMANO	€ 8.100,00	€ 8.100,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 32.000,00

che le necessarie risorse finanziarie sono state previste al cap.7742 - Bilancio 2016 Determinazione N° 1565/2015, assunto con impegno 1419 del 31/12/2015;

che con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 122 c. 7 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 N° 163 e ss. mm. ii., come recepito in Sicilia dalla L. R. 12 Luglio 2011 N° 12 e dal relativo Regolamento di cui al D. P. R. 31 Gennaio 2012 N° 13 e secondo le procedure previste dall'art. 57 c. 6 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 N° 163, **in data 21/01/2016, è rimasta aggiudicataria l'impresa SI. MO. TER. S.a.s.**, con sede in Brolo, Via Papa Giovanni XXIII, 29, P. I. 02627980838 con il ribasso del **25,0000%**;

che il quadro economico post gara, compreso la quota previsionale per il CPT, pari al 20% del ribasso d'asta originario, risulta così determinato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	23.900,00
Percentuale di manodopera		€	6.210,81
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta		€	1.628,46
Restano a base d'Asta		€	16.060,73
Ribasso d'asta del	25,0000%	€	4.015,18
Lavori al netto del ribasso d'asta		€	12.045,55
Percentuale di manodopera		€	6.210,81
Importo per la sicurezza dei lavoratori		€	1.628,46
A)	IMPORTO LAVORI AL NETTO COMPRENSIVI DI MANODOPERA E SICUREZZA	€	19.884,82
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%	€	4.374,66
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del	€	478,00
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 1	€	23,90
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	300,00
	e) Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	350,00
	f) per eventuali indennizzi a privati	€	500,00
	g) Quota C.P.T. sul ribasso d'asta	€	803,04
	g) per imprevisti e ed arrotondamento	€	1.190,10
	SOMMANO	€	8.019,70
	totale	€	8.019,70
		€	27.904,52
C)	SOMME RESIDUE DAL RIBASSO D'ASTA		
	Importo del ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€	3.212,14
	I.V.A. 22 % su Ribasso d'asta totale	€	883,34
	Sommano	€	4.095,48
	€	€	4.095,48
IMPORTO TOTALE POST GARA		€	32.000,00

che la relativa scrittura privata, per un importo di €. 19.884,82, è in corso di stipula.

che i lavori sono stati consegnati il 26/04/2016, per essere ultimati entro il 27/07/2016;

che in data 11/07/2016 il direttore dei lavori, geom. Carmelo Mangano, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 32.000,00, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	28.000,00
Percentuale di incidenza della manodopera non soggetta a ribasso		€	9.525,96
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	1.671,12
Restano a base d'Asta		€	16.802,92
Ribasso d'asta del 25,0000%		€	4.200,73
Importo al netto del ribasso d'asta		€	12.602,19
A)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	23.799,27
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%	€	5.235,84
	b) Per spese di progettazione 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€	560,00
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€	28,00
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	300,00
	e) Per prove sui materiali compreso IVA	€	350,00
	f) Per eventuali indennizzi a privati	€	500,00
	f) Per quota C.P.T. sul ribasso d'asta	€	803,04
	sommano	€	7.776,88
		€	7.776,88
	SOMMANO	€	31.576,15
C)	ECONOMIE DI RIBASSO	€	423,85
	TOTALE COMPLESSIVO	€	32.000,00

che la stessa perizia, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. N° 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere N° 17 del 18/07/2016;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "SI. MO. TER. S.a.s.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 23.799,27, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 1.671,12 e del costo della manodopera, pari a € 9.525,96, con un aumento di € 3.914,45 rispetto all'importo contrattuale;

che a tale aumento si farà fronte con la rimodulazione delle somme a disposizione e con l'utilizzo di € 3.671,63 provenienti dalle economie di ribasso;

che per i maggiori lavori previsti nella perizia di che trattasi vengono concessi ulteriori 18 giorni con scadenza protratta, così, al 14/08/2016;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità,

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva del "Progetto dei lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche sulla S. P. A. N° 260 "Sant'Orsola - Arcaloro - Cancelli - Mariolo" nel Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza N° 206/2007 della Corte D'Appello di Messina", redatta in data 11/07/2016 dal direttore dei lavori, geom. Carmelo Mangano, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 32.000,00, secondo il quadro economico sopra riportato;
2. di disporre l'utilizzo di € 3.671,63 dalle economie di ribasso;

3. di dare atto che l'ultimazione dei lavori è protratta al 14.08.2016.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe LO PRESTI

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva del "Progetto dei lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche sulla S. P. A. N° 260 "Sant'Orsola - Arcaloro - Cancellò - Mariolo" nel Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza N° 206/2007 della Corte D'Appello di Messina", redatta in data 11/07/2016 dal direttore dei lavori, geom. Carmelo Mangano, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 32.000,00, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	28.000,00
Percentuale di incidenza della manodopera non soggetta a ribasso		€	9.525,96
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	1.671,12
Restano a base d'Asta		€	16.802,92
Ribasso d'asta del 25,0000%		€	4.200,73
Importo al netto del ribasso d'asta		€	12.602,19
A)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	23.799,27
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%	€	5.235,84
	b) Per spese di progettazione 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€	560,00
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€	28,00
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	300,00
	e) Per prove sui materiali compreso IVA	€	350,00
	f) Per eventuali indennizzi a privati	€	500,00
	f) Per quota C.P.T. sul ribasso d'asta	€	803,04
	sommano	€	7.776,88
		€	7.776,88
	SOMMANO	€	31.576,15
C)	ECONOMIE DI RIBASSO	€	423,85
	TOTALE COMPLESSIVO	€	32.000,00

DISPORRE l'utilizzo di € 3.671,63 dalle economie di ribasso.

DARE ATTO che l'ultimazione dei lavori è protratta al 14.08.2016.

DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del dirigente del Servizio Finanziario.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

li 22.07.2016

IL DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 22.07.2016

Il DIRIGENTE


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;


A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 32.000,00 imputata al cap. 2742 impegno n. 1419/2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 29/7/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Cialebrò


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott. Antonino Cialebrò
