



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

II SERVIZIO VIABILITA' – DISTRETTO COSTA JONICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROGETTO: O.C.D.P.C. 117/2013 – Consolidamento area in frana Contrada Lamponi S.P.A. Melia – Lapa – Castelmola.- **Cod. MNG1** (Rif. Piano degli Interventi ex O.P.C.M. 3865/10 e Disposizione Commissariale n. 06 del 20/07/2011). **PAGAMENTO II S.A.L.** oltre l'anticipazione contrattuale.-

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

Proposta N. 1174

del 31/10/2017

Determin. N. 1086

del 02/11/2017

IMPRESA: Ing. PRIOLO Roberto S.r.l. C.da San Nicasio, 90023 Ciminna (PA);

CONTRATTO: Rep. n° 14401 del 19/10/2016 registrato a Messina in data 03/11/2016 al n° 7602 Serie 1T.

ATTO AGGIUNTIVO: Rep. n° 14436 del 10/10/2017 in corso di registrazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.Lvo 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al D.Lvo 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.r. n°12 del 12.7.2011 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lvo 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- VISTO** il D.lgs. 23/06/2011 n.118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” ed in particolare l’art. 57;
- VISTO** l’art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che stabilisce la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214).
- VISTO** l’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, che prevede la corresponsione, in favore dell’impresa aggiudicataria, di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale;
- VISTO** l’art.1 comma, 629, lettera b), della legge 23/12/2014 n.190 – che ha introdotto l’art. 17-ter del DPR 633/72, che prevede un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le

operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici.

- VISTO** il D.M. dell'Economia del 23/01/2015 "Modalità e termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato sulla G.U.Serie Generale n.27 del 03/02/2015;
- VISTA** la circolare n.9 del 25/03/2015 dell'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana con la quale fornisce chiarimenti sulla innovazione normativa - scissione dei pagamenti ai fini IVA ("split payment") – art.1 comma, 629, lettera b), della legge 23/12/2014 n.190 – e istruzioni operative per l'applicazione della stessa in ambito regionale;
- VISTA** la nota prot. n° 14192/16 del 02/05/2016, con la quale è stata inoltrata al Dipartimento Regionale di Protezione Civile la proposta di nomina del R.U.P. Ing. Giuseppe LO PRESTI, per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati, dipendente della III Direzione - Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina;
- VISTO** l'O.D.S. n° 1223/4/PC del 28/09/2011 con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori l'ing. Giovanni Lentini;
- VISTA** la Disposizione Commissariale n° 483 del 05/05/2016 con la quale si conferma la nomina del R.U.P. nella persona dell'Ing. Giuseppe LO PRESTI, dipendente della Città Metropolitana di Messina;
- VISTO** il contratto Rep. n° 14401, stipulato in data 19.10.2016, registrato a Messina in data 03/11/2016 al n° 7602 Serie 1T, con il quale i lavori in epigrafe sono stati appaltati all'impresa "**Ing.Priolo Roberto S.r.l.**" con sede legale in c/da S.Nicasio sn. - Ciminna – cap 90023 (PA) – C.F./P. IVA 05367550828, iscritta al Registro Imprese della CC PA al n° 251003, per un importo di **€ 648.267,86** (IVA esclusa), al netto del ribasso d'asta del 13,0210%, oltre ai costi della manodopera dei lavori per **€ 219.859,04** e degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza per **€ 33.341,20** e per un importo contrattuale di **€ 901.468,10**; **CUP: B97H15000900002, CIG:6594474C16**;
- VISTA** la Disposizione Commissariale n° 308 del 15/03/2016, con la quale è stato finanziato l'intervento per la realizzazione dei suddetti lavori, ed è stata impegnata definitivamente la somma complessiva di **€ 1.400.000,00** di cui di cui € 745.315,38 a base d'asta, € 219.859,04 quale costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta ed € 33.341,20, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 401.484,38 per somme a disposizioni dell'Ente;
- VISTO** il contratto aggiuntivo Rep. n° 14436, stipulato in data 10.10.2017, in corso di registrazione, con il quale è stato approvato l'atto di sottomissione n° 1 relativo all'approvazione del progetto esecutivo, per un importo di **€ 705.252,06** (IVA esclusa), al netto del ribasso d'asta del 13,0210%, oltre ai costi della manodopera dei lavori per **€ 267.874,84** e degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza per **€ 33.335,92** e per un importo contrattuale di **€ 1.006.462,82**; **CUP: B97H15000900002, CIG:6594474C16**;
- VISTA** la Disposizione Commissariale n° 816 del 11/09/2017, con la quale è stato approvato in linea amministrativa l'intervento per la realizzazione dei suddetti lavori, ed è stata impegnata definitivamente la somma netta complessiva di **€ 1.281.602,03** di cui di cui € 705.252,06 al netto del ribasso d'asta, € 267.874,84 quale costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta ed € 33.335,92, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 275.139,21 per somme a disposizioni dell'Ente, definanziando definitivamente l'importo del r.a. e dell'I.V.A. sul suddetto ribasso pari ad € 118.397,97;
- VISTO** il verbale di consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 datato 31/10/2016;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 datato 11/10/2017;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

PROPONE

1. approvare gli atti di contabilità relativi al pagamento del secondo S.A.L. oltre l'anticipazione sull'importo contrattuale dell'importo pari ad €. 643.055,00 (Euro Seicentoquarantatremila-cinquatacinque/00) oltre I.V.A. al 22%;
2. approvare il conseguente secondo certificato di pagamento oltre l'anticipazione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/10/20147, il cui ammontare è pari ad €. 376.601,15 (Euro Trecentosettantaseimilaseicentouno/15) oltre I.V.A. al 22%;
3. liquidare all'impresa appaltatrice "Ing.Priolo Roberto S.r.l". con sede legale in c/da S.Nicasio sn. - Ciminna – cap 90023 (PA), la rata di acconto lavori relativa al II certificato di pagamento oltre l'anticipazione dell'importo di €. 376.601,15 (Euro Trecentosettantaseimilaseicentouno/15) oltre I.V.A. al 22%;
4. dare mandato alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo O.C.D.P.C. 117/2013, della tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento.



Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovanni LENTINI)

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

1. approvare gli atti di contabilità relativi al pagamento del secondo S.A.L. oltre l'anticipazione sull'importo contrattuale dell'importo pari ad €. 643.055,00 (Euro Seicentoquarantatremila-cinquatacinque/00) oltre I.V.A. al 22%;
2. approvare il conseguente secondo certificato di pagamento oltre l'anticipazione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/10/20147, il cui ammontare è pari ad €. 376.601,15 (Euro Trecentosettantaseimilaseicentouno/15) oltre I.V.A. al 22%;
3. liquidare all'impresa appaltatrice "Ing.Priolo Roberto S.r.l". con sede legale in c/da S.Nicasio sn. - Ciminna – cap 90023 (PA), la rata di acconto lavori relativa al II certificato di pagamento oltre l'anticipazione dell'importo di €. 376.601,15 (Euro Trecentosettantaseimilaseicentouno/15) oltre I.V.A. al 22%;

4. dare mandato alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo O.C.D.P.C. 117/2013, della tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento.

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina li 31 OTT. 2017

Il Dirigente della III Direzione:
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; a norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che la copertura finanziaria della spesa è sancita nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n° 117/2013, che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione della spesa, secondo gli interventi strutturali e le attività indicate (programma degli interventi ex O.P.C.M. 3865/2010 aggiornato) e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione Siciliana, n° 5431, prorogata al 31/12/2016 con O.C.D.P.C. n° 288 del 23/09/2015.

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Messina 31/10/2017 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

~~IL DIRIGENTE F. F.
Dot. Massimo Ranieri~~

Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni LENTINI

Il Dirigente
Ing. Armando CAPPADONIA

Il Dirig. Serv. Finanziario
~~IL DIRIGENTE F. F.
Dot. Massimo Ranieri~~