



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n. 15 del 4 Agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 – “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici – Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile”.

C.U.P. B17H07001260001 – Codice Operazione SI 1 2994

**APPROVAZIONE ELABORATI INTEGRATIVI ALLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO
SOMME DEL 23/07/2015**

Raccolta Generale Presso la Direzione

PROPOSTA N. 1139 DEL 26/10/2017

DETERMINAZIONE N. 1087 del 02/11/2017

IMPRESA: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l.

CONTRATTO: Rep. n. 14188 del 06/03/2014

IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO – VALLE DELL'ALCANTARA

che con parere del R.U.P. n° 32 del 31/07/2015 e con Determinazione Dirigenziale n° 809 del 11/08/2015 è stata approvata in linea, rispettivamente, tecnica e amministrativa, la perizia di Assestamento Somme Finale redatta in data 23/07/2015 dallo scrivente, n.q. di direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 1.488.270,00, di cui € 636.576,88 per lavori al netto, compresi gli oneri per la sicurezza, pari a € 32.846,15, € 243.092,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 608.600,14 come economie;

che tale perizia è stata oggetto di osservazioni da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Trasporti che con nota U.O.B. S9.02 - Prot. n° 25675 del 23/05/2016 e n° 48175 del 02/10/2017, acquisite al protocollo di questo ente rispettivamente con n° 18013/16 del 31/05/2016 e n° 35061/17 del 09/10/2017, ha restituito la stessa perizia priva di parere;


che il direttore dei lavori, in data 19/10/2017 ha redatto gli elaborati integrativi (relazione tecnica e planimetrie) per il superamento delle suddette osservazioni,

PROPONE

- di approvare gli elaborati integrativi, redatti in data 19/10/2017 dallo scrivente direttore dei lavori;

- di integrare il parere n° 32 del 31/07/2015, evidenziando che, per le motivazioni riportate nella relazione tecnica integrativa, la perizia di variante tecnica del 23/07/2015 è stata redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 - 2° periodo - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'obiettivo del progetto originario che prevedeva la messa in sicurezza della S.P. in oggetto.

Il Responsabile del 4° Servizio
(ing. Antonino Sciutteri)



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE gli elaborati integrativi, redatti in data 19/10/2017 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri;

INTEGRARE il parere n° 32 del 31/07/2015, evidenziando che, per le motivazioni riportate nella relazione tecnica integrativa, la perizia di Assestamento Somme Finale del 23/07/2015 è stata redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 - 2° periodo - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'obiettivo del progetto originario che prevedeva la messa in sicurezza della S.P. in oggetto.

Il Dirigente
(Ing. Armando CAPPADONIA)



Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**.

Messina li

24.10.2017

Il Dirigente

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di € _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 31/10/2017 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri