



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico per la caduta massi, mediante il disaggio e la bonifica di un tratto del costone roccioso soprastante la S.P. 178 di Vulcano alla progressiva km. 3+200 in località Roccazzo dell'Isola di Vulcano.

CUP: B46G18000730003

Smart CIG: Z4524CB2D7

Assunzione impegno di spesa € 16.500,00

Approvazione Verbale di S.U., Ordine di Servizio e Perizia Sommaria

Affidamento lavori all'impresa EOLO TRASPORTI di Scaffidi Vincenzo e C. s.n.c.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

Proposta n. 1119

del 07/09/2018

Determina n. 1085

del 12/09/2018

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO – TITOLARE P.O. DELEGATO FUNZIONI DIRIGENZIALI

PREMESSO:

- che con Determina Dirigenziale n. 727 del 07/06/2018 la sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO è stata delegata, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. N. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;

- che le forti ed incessanti piogge che si sono abbattute nell'Isola di Vulcano hanno determinato il distacco di massi non vincolati al terreno e terriccio sciolto, in un tratto di costone soprastante la S.P. 178, con conseguente caduta sul piano stradale di un'importante arteria di collegamento tra il porto di Vulcano e le frazioni di Piano e Gelso;

- che il tratto di strada interessato, stante il perdurare di avverse condizioni meteo, è stato dichiarato interdetto al transito veicolare e pedonale con Ordinanza del Sindaco di Lipari n. 106 del 26/08/2018;

RITENUTO che ai sensi del 2° comma dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *“L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente”* ed in considerazione dell'urgenza del caso si è cercato di individuare un'impresa che potesse eseguire i lavori necessari nel più breve tempo possibile garantendo un'economia imposta dalla Legge (20% di ribasso);

DATO ATTO che per tale motivo è stata scelta la ditta EOLO TRASPORTI di Scaffidi Vincenzo e C. s.n.c. – Via Lentia, 31 – Vulcano (Lipari) – P.I.: 01529570838;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 27/08/2018;

VISTO l'Ordine di Servizio alla ditta EOLO TRASPORTI di Scaffidi Vincenzo e C. s.n.c. – Via Lentia, 31 – Vulcano (Lipari) – P.I.: 01529570838 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la Perizia Sommaria comprensiva delle Condizioni Tecnico - Amministrative dei lavori relativi all'oggetto;

DAFO ATTO che bisogna provvedere alla copertura finanziaria e all'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015;

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 41 del 09/02/2018 "Linee di indirizzo per la gestione. Esercizio provvisorio 2018;
- la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 01 del 25/01/2018, con la quale viene approvato il bilancio di previsione 2017;

Visti:

- a) Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "*allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011*";
- c) L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "*Impegno di Spesa*".

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 6471 del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica;

Visti gli artt. 31 e 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- di approvare il verbale di S.U. del 27/08/2018 per i "Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico per la caduta massi, mediante il disgaggio e la bonifica di un tratto del costone roccioso soprastante la S.P. 178 di Vulcano alla progressiva km. 3+200 in località Roccazzo dell'Isola di Vulcano";
- di approvare l'Ordine di Servizio e la Perizia sommaria comprensiva delle condizioni tecnico-amministrative dei lavori in oggetto;
- di affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta **EOLO TRASPORTI di Scaffidi Vincenzo e C. s.n.c. – Via Lentia, 31 – Vulcano (Lipari) – P.I.: 01529570838** dell'importo complessivo al netto di € 16.500,00 di cui € 12.707,60 per lavori al netto del 20% del ribasso d'asta comprensivi di oneri irriducibili della sicurezza e di € 3.792,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	05	Titolo	01	Macroagg	1.3.2
Cap.	6471	Descrizione	Interventi di Manutenzione Ordinaria e Somme Urgenze delle SS.PP. Viabilità II Distretto				
SIOPE	1313	CIG	Z532344E16	CUP	B67H18001050003		
Creditore	EOLO TRASPORTI di Scaffidi Vincenzo e C. s.n.c.						
Causale	Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico per la caduta massi, mediante il disaggio e la bonifica di un tratto del costone roccioso soprastante la S.P. 178 di Vulcano alla progressiva km. 3+200 in località Roccazzo dell'Isola di Vulcano						
Modalità Finanz.	Bilancio Prov. 2018						
Imp./Prenot.		Importo	€ 16.500,00				

- di imputare la spesa di € 16.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2018		6471		16.500,00

- di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2018	16.500,00

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L.n.190 del 06/11/2012;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.


II RESPONSABILE DEL SERVIZIO-TITOLARE P.O.

ING. A. CHIOFALO

DELEGATO FUNZIONI DIRIGENZIALI

ex art. 17 c. 1 - bis D.Lgs. 165/2001


(Det. Dir. n. 727 del 07/06/2018)



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 05/03/2018

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO-TITOLARE P.O.
ING. A. CHIOFALO
DELEGATO FUNZIONI DIRIGENZIALI
ex art. 17 c. 1 - bis D.Lgs. 165/2001
(Det. Dirig. 727 del 07/06/2018)



7. Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che la copertura finanziaria della spesa di Euro 16.500,00 trova imputazione al cap. 6471 bilancio 2018.

IMPEGNO N. 822/2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina 05/03/2018 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario


IL DIRIGENTE F.F.

Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO-TITOLARE P.O.
ING. A. CHIOFALO
DELEGATO FUNZIONI DIRIGENZIALI
ex art. 17 c. 1 - bis D.Lgs. 165/2001
(Det. Dirig. n. 727 del 07/06/2018)



IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Massimo Ranieri

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico per la caduta massi, mediante il disaggio e la bonifica di un tratto del costone roccioso soprastante la S.P. 178 di Vulcano alla progressiva km 3+200 in località Roccazzo dell'Isola di Vulcano.

PROCESSO VERBALE DI SOMMA URGENZA

Premesso:

- **Che** Le forti ed incessanti piogge che si sono abbattute nell'Isola di Vulcano hanno determinato il distacco di massi non vincolati al terreno e terriccio sciolto, in un tratto di costone soprastante la S.P. 178, con conseguente caduta sul piano stradale di una importante arteria di collegamento tra il porto di Vulcano e le frazioni di Piano e Gelso.
- **Che** personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Messina, hanno effettuato un sopralluogo il giorno successivo, constatando la presenza sul costone, per una lunghezza di circa 200 metri, di terriccio sciolto e massi non vincolati al terreno. Stante il perdurare di avverse condizioni meteo, con fonogramma nr. 647 del 26.08.2018 il Comandante Provinciale dei VV.FF. di Messina, ha dichiarato di interdire il tratto di strada al traffico veicolare e pedonale.
- **Che** il Sindaco di Lipari con Ordinanza nr. 106 del 26.08.2018, in forza dei poteri attribuitigli, ha Ordinato l'interdizione al transito veicolare e pedonale della S.P. 178 c.da Roccazzo dell'Isola di Vulcano (fino al sopralluogo dei tecnici della Città Metropolitana di Messina) ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso e di Polizia che potranno transitare sotto il controllo delle forze di Polizia o dei volontari della Protezione Civile e del personale della Forestale del Servizio Antincendio in servizio sull'isola i quali presidieranno la zona h 24;
- **Che** la strada interessata risulta essere assolutamente strategica ed è l'unica arteria di collegamento tra Vulcano Piano e Vulcano Porto e che necessita di assicurare eventuale sgombero dei residenti e passaggio dei mezzi di soccorso;

Per quanto sopra premesso il giorno 27 del mese di agosto dell'anno *duemiladiciotto (27.08.2018)* il sottoscritto Geom. Sebastiano Mufale, dipendente della Città Metropolitana di Messina, si è recato sui luoghi ed ha verificato quanto già segnalato dal Sindaco del Comune di Lipari.

Il tratto di strada in questione è già interdetto al transito a seguito dell'Ordinanza del Sindaco di Lipari nr. 106 del 26.08.2018.

La situazione riscontrata costituisce potenziale grave pericolo per l'utenza che transita in strada per la presenza sul costone, per una lunghezza di circa metri 200,00 di terriccio sciolto e massi non vincolati al terreno in una zona a non protetta da reti paramassi.

Al fine di evitare il pericolo derivante da possibili ulteriori evoluzioni del fenomeno per effetto: sia dell'azione delle piogge, sia per naturale evoluzione di crollo come conseguenza della presenza del materiale sciolto, si è ritenuto necessario mantenere l'interruzione al transito già disposta in via cautelare dal Sindaco di Lipari.

Considerato che quanto sopra descritto in atto rappresenta grave pregiudizio alla normale circolazione veicolare dal centro abitato di Vulcano alle frazioni di Piano e Gelso e viceversa, si ritiene necessario intervenire con somma urgenza per l'esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio geomorfologico per la caduta massi, mediante il disgaggio e la bonifica di un tratto del costone roccioso soprastante la S.P. 178 di Vulcano alla progressiva km 3+200 in località Roccazzo dell'Isola di Vulcano.


Ai sensi dell'art. 163 del Dec Lgs 50/2016, i lavori si dichiarano di Somma Urgenza ed indifferibili ed il loro ammontare sarà dedotto da perizia sommaria, in corso di redazione, con prezzi - ridotti del 20% - desunti dal prezzario regionale 2018 ed, in assenza, da apposita analisi prezzi.

Si dichiara in base all'art. 5 del Decreto Legislativo del 25.02.95 n. 77 che l'intervento è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Messina, li 28 Agosto 2018

IL TECNICO

(Geom. Sebastiano ~~MUTALE~~)



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

Prot n°

Messina, 29/08/2018

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico per la caduta massi, mediante il disaggio e la bonifica di un tratto del costone roccioso soprastante la S.P. 178 di Vulcano alla progressiva km 3+200 in località Roccazzo dell'Isola di Vulcano.

All'Impresa **EOLIO TRASPORTI**
di SCAFFIDI VINCENZO e C. S.N.C.
VIA LENTIA, 31 - VULCANO - (LIPARI)
PEC: eoliotrasporti@pec.it

ORDINE DI SERVIZIO

VISTO il processo verbale di Somma Urgenza redatto in data 28.08.2018 relativamente all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 163 del Codice degli Appalti Dec Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 63 comma 2 lett. C del Dec.Lgs 50/2016;

ACCERTATO che dal processo verbale di S.U. sopra richiamato si richiede l'immediata esecuzione dei lavori il cui importo presunto risulta contenuto nel limite di cui all'art. 163 del Dec Lgs 50/2016;

VISTA l'autocertificazione con la quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti pubblici;

SI ORDINA

Alla suddetta Impresa di dare immediato inizio ai lavori in oggetto secondo le disposizioni che saranno impartite dal Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. Anna Chiofalo e dal Direttore Operativo Geom. Sebastiano MUFALÉ, dipendenti della III° Direzione – 1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie, nelle more della predisposizione della perizia sommaria ove verranno inseriti prezzi del prezzario vigente, ed in assenza dedotti da analisi prezzi, cui verrà applicato un ribasso del 20%

Con l'accettazione del presente ordine di servizio, codesta Ditta si obbliga:

1. a dare inizio ai lavori immediatamente all'atto della comunicazione;
2. di accettare per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori la penale di € 150,00 ;
3. di adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dall'esecuzione dei lavori, comprese le norme tecniche di Capitolato relative alla loro corretta esecuzione, che si intendono integralmente riportare nel presente Ordine di Servizio.

La D.L. è affidata all'ing. Anna Chiofalo che per la contabilità si avvarrà del Geom. Sebastiano MUFALÉ

I lavori saranno contabilizzati con i prezzi previsti nella perizia di spesa in corso di redazione dall'Ufficio Tecnico e saranno corrisposti in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori, previa presentazione di fattura debitamente vistata dal competente organo tecnico.

Il presente O.D.S., in mancanza di approvazione della perizia sommaria di Somma Urgenza da parte del competente organo, la realizzazione dell'intervento sarà immediatamente sospesa e si procederà, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori ed alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

Ai sensi del Dec. Lgs 50/2016, la sua sottoscrizione per accettazione da parte di codesta Impresa, unitamente all'allegata perizia, è da ritenersi valida solo in caso d'uso e dopo registrazione di regolare contratto.


Si dichiara in base all'art. 5 comma 2 del D.L.vo del 25.02.1995 n° 77 che l'intervento è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RESP. SERVIZIO - TITOLARE P.O.

Ing. Anna CHIOFALO

DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI

ex art. 17 c. 1-bis D. Lgs n. 165/2001



Letto e confermato per accettazione
ed adempimento (data e firma)

L'IMPRESA

SOLE TRASPORTI s.n.c.

di SCAFFIDININI


via

98050 VILLANOVA

(Messina)

P.I. 01520570825

29/8/2018



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

PERIZIA SOMMARIA

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO PER LA CADUTA MASSI, MEDIANTE IL DISGAGGIO E LA BONIFICA DI UN TRATTO DEL COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE LA S.P. 178 DI VULCANO ALLA PROGRESSIVA KM 3+200 IN LOCALITA' ROCCAZZO DELL'ISOLA DI VULCANO.

Messina, li 28 Agosto 2018

I PROGETTISTI

Ing. Anna CHIOFALO

Geom. Sebastiano MUEALE

Visto: Si approva ai sensi dell'art. 5
della L.R. 12/2010

IL RESP. SERVIZIO - TITOLARE P.O.

Ing. Anna CHIOFALO
DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI
Ex art. 17 c. 1-bis D. Lgs n. 165/2001



CONDIZIONI TECNICO - AMMINISTRATIVE

L'intervento ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza relativi alla mitigazione del rischio geomorfologico per la caduta massi, mediante il disgaggio e bonifica di un tratto del costone roccioso soprastante la S.P. 178 di Vulcano alla progr. 3+200 in località Roccazzo, dell'Isola di Vulcano, a seguito della caduta massi del 26.08.2018 in occasione dell'evento piovoso che ha interessato la zona.

Le forti ed incessanti piogge che si sono abbattute nell'Isola di Vulcano hanno determinato il distacco di massi non vincolati al terreno e terriccio sciolto, in un tratto di costone soprastante la S.P. 178, con conseguente caduta sul piano stradale di una importante arteria di collegamento tra il porto di Vulcano e le frazioni di Piano e Gelso.

Considerato il rischio di possibili ulteriori evoluzioni del fenomeno stante il perdurare di avverse condizioni meteo, il tratto di strada interessato è stato dichiarato interdetto al transito veicolare e pedonale con Ordinanza del Sindaco di Lipari nr. 106 del 26 agosto 2018.

Dopo avere svolto sopralluogo tecnico da parte di funzionari di questo Ufficio e considerata la strategicità dell'arteria stradale in questione, anche per la presenza della vicina caserma dei Carabinieri, e tenuto conto inoltre che non esiste un percorso alternativo per raggiungere le frazioni di Piano e Gelso, è stata predisposta la presente perizia di Somma Urgenza.

Gli interventi sono quelli indicati nella consistenza riportata nell'allegata perizia sommaria di spesa per un importo complessivo pari a € 16.500,00 di cui € 12.707,60 per i lavori a misura comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza e € 3.792,40 per le somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'importo dei soli lavori è quello già ridotto del 20% ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.lgs 50/2016 (€ 12.208,200 - 20% = € 9.766,60) mentre gli oneri della sicurezza ammontano ad € 2.941,00.

Le indicazioni dei lavori contenuti nella perizia sommaria di spesa, debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire.

L'Amministrazione, pertanto, si riserva la facoltà insindacabile di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle varianti che riterrà più opportuno, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nella presente perizia di spesa.

L'appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere pubbliche nonché dalle condizioni stabilite dal D.M. 19.04.2000, n° 145, dal Capitolato Generale d'Appalto vigente, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e da tutte le norme che regolano la materia.

I prezzi unitari riportati nella predetta perizia sommaria di spesa, sono quelli in base ai quali saranno pagati i lavori.

In mancanza saranno adottati quelli contenuti nel vigente Prezziario Regionale, che si intende qui integralmente riportato, o in mancanza, da regolari analisi effettuate in corso d'opera, oppure dai prezzi applicati nella provincia su indirizzo della Camera di Commercio.

Essi sono comprensivi di ogni onere per spese generali ed utile d'Impresa e si intendono da Essa accettati in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

I lavori dovranno essere avviati immediatamente e portati a compimento entro 7 (sette) giorni, dalla firma dell'Ordine di Servizio.

In caso di ritardo dell'ultimazione sarà applicata la penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno impiegato in più rispetto alla data di ultimazione dei lavori prevista.

Non è previsto il pagamento di alcun premio di incentivazione né di revisione prezzi.


Non è ammessa, inoltre, alcuna perizia suppletiva ai lavori appaltati.

Il pagamento avverrà in unica soluzione, dopo l'ultimazione dei lavori, previa presentazione di fattura debitamente vistata dal competente organo tecnico.


Per quant'altro qui risulta omissis, si richiama integralmente quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto adottato dalla Città Metropolitana di Messina che forma parte integrante delle presenti condizioni tecnico-amministrative.

Resta a carico dell'Impresa la presentazione del piano di sicurezza che dovrà presentare entro tre giorni dalla consegna dei lavori.

Per accettazione ed adempimento

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Chiofalo', written over a horizontal line.

IL RESP. SERVIZIO - TITOLARE P.O.
Ing. Anna CHIOFALO
DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI
ex art. 17 c. 1-bis D. Leg.n. 165/2001

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Chiofalo', written below the typed name.