



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione – 5^o Servizio – 2^a Ufficio Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km. 33+850 e 35+800 ricadenti nel Comune di Mistretta. Codice MSTR 4 del “Piano degli interventi emergenza area Nebroidea “EX O.C.D.P.C. 117/2013”.

CIG: 6809085AB0 - **CUP:** B87H14001360002

Impresa: MALFITANO S.r.l. con sede in Gioiosa Marea (Me) – Via Francesco Crispi N° 56, C.F.: 00705000586. - P.I.: 00924651003

Contratto: Rep. N° 14441 del 14/11/2017 registrato a Messina il 21/11/2017 N° 7984 serie 1T

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME

Raccolta Generale presso la Direzione Servizi Informatici

PROPOSTA N° 1649

del 18/12/2018

DETERMINAZIONE N° 1930

del 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

che il progetto dei Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km. 33+850 e 35+800 ricadenti nel comune di Mistretta. Codice MSTR 4 del “Piano degli interventi emergenza area Nebroidea OCDPC 117/2013”, è stato redatto in data 22/07/2016, per l'importo complessivo di €. 550.000,00 di cui €. 382.483,80 per lavori a b. a., €. 9.516,20 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza ed €. 158.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

che l'impegno e il finanziamento della somma necessaria alla realizzazione dell'intervento vale sulla contabilità ordinaria al capitolo n. 516066 del Bilancio della Regione Siciliana (ex contabilità speciale n. 5431, aperta ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3865/2010 e successive modifiche ed integrazioni);

che con verbale di gara del 13/12/2016, i lavori sono stati aggiudicati dall'impresa **MALFITANO S.r.l. con sede legale in Gioiosa Marea (Me) – Via Francesco Crispi N° 56, C.F.: 00705000586. - P.I.: 00924651003**, che ha offerto il ribasso pari al 10,8989%, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come si evince dal quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POSTGARA			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 392.000,00
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta			€ 9.516,20
Restano a base d'Asta			€ 382.483,80
RIBASSO D'ASTA DEL		10,8989%	€ 41.686,53
IMPORTO LAVORI AL NETTO			€ 340.797,27
IMPORTO SICUREZZA			€ 9.516,20
A)	LAVORI AL NETTO + SICUREZZA		€ 350.313,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	a) I.V.A. 22% sull'importo contrattuale	€ 77.068,96	
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 16	€ 7.840,00	
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€ 392,00	
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€ 18.000,00	
	f) per indagini sui terreni compreso IVA	€ 13.000,00	
	g) per prove sui materiali compreso IVA	€ 2.713,00	
	h) contributo AVCP	€ 375,00	
	i) eventuali accordi bonari	€ 9.840,00	
	m) per imprevisti 5 %	€ 19.600,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 148.828,96	€ 148.828,96
C) Economie			
	Ribasso d'asta	€ 41.686,53	
	IVA 22% sul ribasso d'asta	€ 9.171,04	
	TOTALE ECONOMIE	€ 50.857,57	€ 50.857,57
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 550.000,00

che durante lo svolgersi dei lavori si è reso necessario doverne eseguire alcuni non contemplati in progetto per cause di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

che per quanto esposto si è reso necessario adeguare le quantità delle categorie di lavoro previste dal progetto originario, che comunque rimangono comprese entro il 5% delle macro voci riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

che l'importo della perizia di assestamento somme rimane invariato con aumento delle economie e il riassetto del quadro economico così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO SOMME			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ESEGUITI		€	383.500,82
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta		€	9.381,87
Importo da applicare il ribasso d'Asta		€	374.118,95
RIBASSO D'ASTA DEL	10,8989%	€	40.774,85
IMPORTO LAVORI AL NETTO		€	333.344,10
IMPORTO SICUREZZA		€	9.381,87
A)	LAVORI AL NETTO + SICUREZZA	€	342.725,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

a) I.V.A. 22% sull'importo dei Lavori Eseguiti	€	75.399,71	
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€	7.840,00	
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€	392,00	
d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	23.494,86	
f) per indagini sui terreni compreso IVA	€	13.000,00	
g) per prove sui materiali compreso IVA	€	2.713,00	
h) contributo AVCP	€	375,00	
i) eventuali accordi bonari	€	9.840,00	
m) per imprevisti 5 %	€	19.600,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	152.654,57	€ 152.654,57
C) Economie			
Ribasso d'asta	€	41.686,53	
IVA 22% sul ribasso d'asta originario	€	9.171,04	
Economie sui lavori iva compresa	€	3.761,89	
TOTALE ECONOMIE	€	54.619,46	€ 54.619,46
TOTALE COMPLESSIVO			€ 550.000,00

che, come riporta la relazione della perizia, durante lo svolgersi dei lavori si è reso necessario dover modificare alcune quantità di lavori talora in più, talora in meno per assestare le quantità di progetto eseguire alcuni lavori non contemplati dal progetto originario per cause impreviste ed imprevedibili di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

che detta perizia, secondo l'articolo 106 comma 1 lett. c del D. Lgs. N. 50/2016, è stata approvata in linea Tecnica dallo scrivente in qualità di Responsabile del Procedimento con parere n. 57 del 10.12.2018;

che la perizia non comporta l'utilizzo di ulteriori somme di quelle già previste in precedenza ma presenta economie sulle lavorazioni;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che l'impresa "MALFITANO S.r.l.", ha accettato la perizia di assestamento finale firmando in calce gli elaborati della stessa perizia;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la perizia è stata redatta in conformità del D.lgs N. 50/2016, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

VISTO quanto in premessa;

VISTO il Dlgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. 165/01 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti.


PROPONE

- 1) Approvare la Perizia di assestamento somme del progetto esecutivo dei **"Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i km. 33+850 e 35+800, ricadente nel comune di Mistretta"**. Codice MSTR 4 del "Piano degli interventi emergenza

area Nebroidea della OCDPC 117/2013", redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 per l'importo complessivo di € 550.000,00 di cui € **342.725,97** per lavori al netto del ribasso contrattuale del 10,8989% compresi € **9.381,87** per oneri irriducibili, di € **152.654,57** per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 54.619,46 per economie;

- 2) Dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N° 190 del 06.11.2012;
- 3) Dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa per l'Ente in quanto le somme necessarie per il pagamento della somma trovano copertura sulla contabilità ordinaria al capitolo 516066 del Bilancio della Regione Siciliana (ex contabilità speciale N° 5431, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni), esercizio finanziario della Regione Siciliana;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LEZENTINI



IL DIRIGENTE F.F.

- **VISTA** la superiore proposta;
- **CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

1. Approvare la Perizia di assestamento somme del progetto esecutivo dei **"Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i km. 33+850 e 35+800, ricadente nel comune di Mistretta". Codice MSTR 4 del "Piano degli interventi emergenza area Nebroidea della OCDPC 117/2013"**, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 per l'importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 342.725,97 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 10,8989% compresi € 9.381,87 per oneri irriducibili, di € 152.654,57 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 54.619,46 per economie;
2. Dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N° 190 del 06.11.2012;
3. Dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa per l'Ente in quanto le somme necessarie per il pagamento della somma trovano copertura sulla contabilità ordinaria al capitolo 516066 del Bilancio della Regione Siciliana (ex contabilità speciale N° 5431, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni), esercizio finanziario della Regione Siciliana;
4. Trasmettere la perizia di Variante ed assestamento Somme alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art. 1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 N° 117 c/o DRPC, per i successivi adempimenti di competenza;

Il dirigente F.F.
(dott. Francesco Roccaforte)




Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione N° 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**.

Messina li 18/12/2018

Il dirigente F.F.
(dott. Francesco Roccaforte)



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L. R. N° 30 del 23/12/2000 e ss. mm. ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L. R. 48/91 e ss. mm. ii.,

SI ATTESTA

Che la copertura finanziaria della spesa è imputata sulla contabilità ordinaria al **capitolo 516066 del Bilancio della Regione Siciliana** (ex contabilità speciale N° 5431, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni), esercizio finanziario della Regione Siciliana.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO/PRESO NOTA
Messina 24/12/2018 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario


IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rosario Bonanno



Il dirigente F.F.
(dott. Francesco Roccaforte)



IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri