



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 100 del 08/02/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 del 19/01/2019

Direzione: IV – Servizi Tecnici Generali
Servizio: Edilizia Scolastica

Oggetto: Interventi urgenti per il ripristino della fossa settica per garantire le normali condizioni igienico sanitarie, revisione delle apparecchiature d'emergenza ed interventi di adeguamento per la razionalizzazione degli spazi dell'I.P.A.A. "Leonti" sez. ass. I.I.S. "Ferrari" nel comune di Barcellona P.G. (Me). Importo complessivo Euro 70.000,00.

Ditta EL.DA. Costruzioni con sede a Pace del Mela (Me).

Approvazione Perizia di variante e suppletiva, nuovo quadro economico e schema atto di sottomissione.

CIG: 73932162D9

CUP: B64H16002300001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE DI P.O.

PREMESSO che con D.D. n.272 DEL 23/03/2017 e successiva D.D. n.1015 del 10/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto in data 10/01/2017, relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di Euro 70.000,00 di cui Euro 55.850,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con D.D. n.1132 del 14/11/2017 è stato disposto il diverso utilizzo di parte dei residui del mutuo oneroso CDP Spa pos. n.4547243 iscritto al cap. 7585 del bilancio, impegno n.3145, per la relativa copertura finanziaria;

CHE, a seguito dell'assenso da parte dell'Ente Finanziatore, con Determina a contrarre n. 294 del 13/03/2018, sono stati approvati gli atti per l'espletamento della gara relativa ai lavori in oggetto;

CHE con D.D. 747 del 11/06/2018 i lavori sono stati affidati alla Ditta EL.DA Costruzioni Srl Unipersonale con sede in Pace del Mela (Me) Piazza Municipio P.I: 02973280833, che ha offerto il ribasso del 25,8789% e per i quali la stessa ha sottoscritto regolare contratto d'appalto in data 26/09/2018 n.14442 di repertorio, registrato a Messina il 18/10/2018 al n. 8351 serie 1T, per un importo contrattuale netto di Euro 48.026,19 di cui Euro 9.917,20 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 28/09/2018, come da relativo verbale;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire lavori migliorativi e di completamento a garanzia dell'intervento oggetto dell'appalto, senza alterarne la finalità del progetto, la Direzione ha prospettato l'esigenza di affrontare i nuovi lavori, nonché quelli ulteriori con una maggior spesa contenuta nella misura consentita all'art. 106 c.2 lettera b);

VISTA la perizia di variante e suppletiva, con relativo quadro economico, redatta dalla D.L. nell'ambito delle somme finanziate, ai sensi dell'art.106 c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e art.8 D.M. 49/18, per l'importo di Euro 48.026,19 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre IVA, approvata in linea tecnica con parere n. 02 del 25/01/2019 del RUP, ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/07/2011 N.12;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, con il quale la stessa si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori, pari ad Euro 4.063,09 oltre IVA, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, oltre ad accettare i nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori;

TENUTO CONTO che la spesa di cui sopra è disponibile all'interno delle somme già impegnate;

VISTA la D.D. n.196 del 01/03/2016 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa e le successive DD. DD. N.149/17, n.1285/17 e n.1925 del 28/12/2018 di proroga dell'incarico;
VISTA la D.D. n.33 del 17/01/2019 con la quale il sottoscritto è stato delegato dal Dirigente a svolgere funzioni dirigenziali ex art. 17 c.1-bis D. Lgs n.165/2001;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. N.40/CC del 08/04/2015;
VISTO il D.M. n.49/18;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
APPROVARE l'allegata perizia di variante e suppletiva, con relativo quadro economico, redatta dalla Direzione Lavori nell'ambito delle somme già finanziate, ai sensi dell'art.106 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/16 e dell'art. 8 del D. M. n.49/18, per l'importo di Euro 48.026,19 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre IVA;
APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, con il quale la stessa si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori pari ad Euro 4.956,97 IVA compresa, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, oltre ad accettare i nuovi prezzi, concordati con la Direzione Lavori;
PRENDERE ATTO CHE la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria con le risorse derivanti dai residui del mutuo oneroso CDP Spa, pos. n.4547243 iscritto al cap. 7585 del bilancio, impegno n.3145;
DICHIARARE l'insussistenza di conflitto di interessi, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";
RENDERE NOTO ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonino MICELI;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi e termini di legge.

Allegati: 1. Relazione Perizia di Variante e nuovo quadro economico; 2. Schema atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

Messina 06 febbraio 2019

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.
Delegato Funz. Dirigenziali
Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001
(D. D. n. 33 del 17/01/2019)
Geom. Antonino MICELI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Messina 06 febbraio 2019

IL DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI

Geom. Antonino MICELI