

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

LAVORI urgenti per la ricostruzione del piano viabile e contenimento scarpate in corrispondenza del km 1+700 della S.P. 87 di Castoreale.

Codice intervento ME 048 (O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. 257/2015)

CIG: 757944323B

IMPRESA : FRATELLI BARRESI S.r.l.


STATO D'AVANZAMENTO n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 30.04.2019

CONTRATTO : in data 27.11.2018 n° 14468 di Rep. registrato a Messina in data 03.12.2018 al n° 9686

Importo Progetto Originario	€	761.300,99
Importo del contratto al netto del Ribasso d'Asta del 29,7626 %	€	534.718,02
Costi per la Sicurezza non soggetti a Ribasso d'Asta	€	8.408,06

Somme a disposizione dell'Amministrazione:		Data della consegna	09.11.2018
- per I.V.A.	€ 119.487,74	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	09.11.2019
- per economia da ribasso al netto C.P.T.	€ 253.772,92	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
- per indagini geognostiche, prove di laboratorio	€ 31.265,18	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
- per Autorità di Vigilanza	€ 400,00	Giorni impiegati in più	/
- per polizze assicurative, pagamento fatture	€ 4.500,00	Giorni imp. in meno	/
- per oneri di discarica compreso IVA	€ 4.000,00		
- per accantonamento	€ 2.000,00		
- per art. 3, comma 2; L.R. 20/2007	€ 4.800,00		
- per C.P.T.	€ 22.658,30		
- per imprevisti e arrotondamento	€ 2.395,60		
Totale somma impiegata	€ 1.000.000,00		

n°	Art. Elenco Prezzi	DESCRIZIONE LAVORI, SOMMINISTRAZIONI E COSTI PER LA SICUREZZA	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTI	
						Lavori	Costi Sicurezza
1	23.1.3.1	Recinzione in rete estrusa – COSTI SICUREZZA	mq	367,20	10,10		3.708,72
2	23.1.3.2	Recinzione di cantiere alta cm 200 – COSTI SICUREZZA	"	20,00	17,00		340,00
3	23.1.3.14	Coni per delimitazione – COSTI SICUREZZA	n°	30,00	1,11		33,30
4	23.1.3.8	Nastro segnaletico – COSTI SICUREZZA	ml	48,00	3,00		144,00
5	23.3.2.1	Segnaletica di cantiere – COSTI SICUREZZA	n°	2,00	51,40		102,80
6	23.7.1.1	Locale igienico – COSTI SICUREZZA	"	1,00	382,40		382,40
7	23.3.4	Lampeggiante da cantiere – COSTI SICUREZZA	"	6,00	24,40		146,40
8	23.1.4.1	Linea vita – COSTI SICUREZZA	"	1,00	149,40		149,40
9	1.1.1.1	Scavo di sbancamento	mc	721,85	4,02	2.901,83	
10	1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata su sedi stradali	"	302,16	7,29	2.202,75	
11	3.1.1.2	Conglomerato cementizio C 12/15 in fondazione	"	93,07	124,00	11.540,93	
12	6.3.1	Gabbioni in rete metallica	kg	1.733,60	8,00	13.868,80	
13	6.3.3	Pietrame per gabbioni in rete	mc	176,00	40,60	7.145,60	
14	6.1.1.1	Fondazione stradale in tout-venant	"	175,44	23,00	4.035,12	
15	1.2.4.1	Trasporto a rifiuto	mcxkm	7.972,01	0,54	4.304,89	
16	6.3.5	Compenso addizionale per distanza in più dalla cavità	mcxkm	2.490,66	0,56	1.394,77	
17	13.8	Letto di posa in sabbia	mc	1,20	22,30	26,76	
18	13.3.11.3	Tubazione in PEAD Ø 272 mm	ml	10,00	31,90	319,00	
19	1.5.5	Costituzione di rilevato	mc	305,03	16,30	4.972,04	
20	6.1.2.1	Fondazione stradale in misto granulometrico	mc	397,71	25,30	10.062,06	
21	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso Binder	mqxcm	3.220,96	1,55	4.992,49	
22	AP 2	Formazione di pista	mq	300,00	13,90	4.170,00	
23	1.6.1.3	Taglio manuale di alberi	n°	8,00	91,30	730,40	
24	4.1.1.1	Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per pali	n°	1,00	3.180,00	3.180,00	
25	1.3.4	Demolizione di murature	mc	98,96	18,30	1.811,00	
26	N.P. 1 1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata	mc	57,37	4,56	261,62	
27	N.P. 4 4.1.2.13	Palo trivellato, C 25/30, Ø 800 mm	ml	1.296,00	122,40	158.630,40	
28	N.P. 2 3.1.2.5	Cemento armato C 25/30 in fondazione	mc	154,19	137,90	21.263,15	
29	N.P. 3 3.1.2.13	Cemento armato C 25/30 in elevazione	mc	75,68	144,10	10.906,12	
30	3.2.1.2	Acciaio	kg	99.757,27	1,64	163.601,92	
31	3.2.3	Casseforme	mq	450,66	19,70	8.878,00	
32	6.3.4	Costituzione di drenaggio	mc	81,07	29,00	2.351,00	
		SOMMANO			€	443.550,63	5.007,02
		per un Importo TOTALE di			€	448.557,65	
		Importo Lordo dei lavori da assoggettare al Ribasso d'Asta			€	443.550,63	
		- A detrarre il Ribasso d'Asta del 29,7626 %			€	132.012,20	
		RESTANO			€	311.538,43	
		A RIPORTARE			€	311.538,43	5.007,02

n°	Art. Elenco Prezzi	DESCRIZIONE LAVORI, SOMMINISTRAZIONI E COSTI PER LA SICUREZZA	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTI	
						Lavori	Costi Sicurezza
		RIPORTO			€	311.538,43	5.007,02
		Importo dei lavori al netto del Ribasso d'Asta			€	311.538,43	
		Importo dei COSTI per la SICUREZZA			€	5.007,02	
		IMPORTO NETTO TOTALE dei LAVORI			€	316.545,45	
		Messina, li 02.05.2019					
		IL DIRETTORE DEI LAVORI 					
					Visto : Il R.U.P.		
					