



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 741 del 24/07/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 628 del 25/07/2019

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA V SERVIZIO – DISTRETTO NEBRODI OCCIDENTALE

OGGETTO: **PROGETTO: O.C.D.P.C. n° 340 del 9 Maggio 2016:** Interventi urgenti sulla S.P. 19 ricadente nel territorio del Comune di Casalvecchio Siculo (ME). **COD. 340 – C32. - CUP: G47H16001090001 - CIG: 7713942251**

APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

(Art. 106 Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.)

IMPRESA: EVERGREEN S.r.l. – Viale San Martino, n° 373, Is. n° 26/C, - 98124 Messina (ME).-

CONTRATTO: in data 29/04/2019, Rep. n° 14482 registrato a Messina in data 14/05/2019 al n° 4471, Serie 1T.

Il Direttore dei Lavori – Titolare di P.O.

Ing. Giovanni LENTINI

PREMESSO:

- CHE con Disposizione Commissariale n. 1 del 25/05/2016 il Dirigente Generale Ing. Calogero Foti del Dipartimento Regionale della Protezione Civile è stato nominato Soggetto Attuatore, ex art. 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 340/2016;
- CHE con Disposizione n° 5 del 25/01/2017 del Dirigente Generale ing. Calogero Foti ha nominato R.U.P. il sottoscritto Ing. Rosario BONANNO, per i lavori in oggetto indicati;
- CHE i tecnici della III Direzione della Città Metropolitana hanno predisposto il progetto esecutivo relativo agli Interventi urgenti sulla S.P. 19 ricadente nel territorio del Comune di Casalvecchio Siculo (ME) - COD. 340-C32 Aggiornamento al prezzario 2018 (G.U.R.S. parte 1 - n. 05 del 26/01/2018), per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 359.245,93 per lavori soggetti a ribasso, € 15.145,72 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 73.430,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

EFFETTUATA:

- l'approvazione amministrativa con Disposizione Commissariale n° 78 del 03/11/2017, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile nell'ambito delle attività O.C.D.P.C. 340/2016 dichiara il lavoro

di cui alla presente necessario per la salvaguardia dell'arteria stradale di collegamento del comune di Casalvecchio Siculo con le sue frazioni collinari, autorizzando l'esecuzione delle suddette opere e delle indagini geognostiche propedeutiche, secondo lo stesso Q.T.E.;

- la procedura di gara, mediante quanto previsto nella Disposizione del Dipartimento Protezione Civile n° 78 del 03/11/2017, e cioè procedura negoziata, (Gara informale) con l'aggiudicazione della stessa, all'impresa Evergreen S.r.l.;
- la progettazione esecutiva datata 31/05/2017 nonché la Conferenza dei Servizi del 10 Luglio 2017 e l'aggiornamento dei prezzi datati 26/03/2018, secondo il successivo Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 374.391,65
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 15.145,72
3) detrazione del ribasso d'asta del 37,6761 %		€ 141.056,17
4) TOTALE LAVORI Sommano		<u>€ 248.481,20</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 54.665,86
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 7.790,75
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 0,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 16.000,00
06) Spese per indennità di esproprio		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 598,66
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	<u>€ 79.430,27</u>
	Importo netto complessivo	€ 327.911,46
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 37,6761 % sull'importo a base di gara		€ 141.056,17
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 31.032,36
		<u>€ 172.088,53</u>
TORNANO	(A4+B+C) =	€ 500.000,00

- la consegna parziale dei lavori in data 22/05/2019 per ottemperare a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Messina nella fase della conferenza dei servizi di approvazione del progetto esecutivo svoltasi in data 10/07/2017, e dare avvio alla campagna di indagini, quest'ultima trasmessa dall'impresa esecutrice con nota del 26/06/2019, con la quale, tra l'altro si è attestato: la conferma dei parametri geotecnici scelti per la progettazione esecutiva del progetto posto a base di gara; la caratterizzazione della formazione metamorfica dell'unità di Mandanici che si presenta per una profondità di 6-7 metri, come una coltre di alterazione prodotta dal disfacimento e dall'erosione del sub strato; oltre i 7 metri di profondità, si sono intercettate le filladi della formazione metamorfica dell'Unità di Mandanici, che si presentano molto degradate e fratturate ed a consistenza lapidea variabile;

CONSIDERATO:

- inoltre che la tipologia della roccia riscontrata in sito, non ha permesso, per le sue caratteristiche citate prima citate, il confezionamento dei provini per le prove in laboratorio;
- che come si evince dalla relazione sulle indagini, che per la realizzazione dei pali previsti in progetto, in linea con le stratigrafie risultanti dai sondaggi, si dovrebbero utilizzare attrezzature di capacità ed ingombro tali, da potere essere difficilmente trasportabili con la viabilità esistente;
- che la trivellazione di pali di grosso diametro peggiora le caratteristiche del terreno al contatto con il palo, ed a maggior ragione in terreni come quelli investigati;
- che, per le motivazioni di cui ai punti precedenti è stata quindi redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 08/07/2019, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come prevista dall'art. 106 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., senza impegno di ulteriori somme e all'interno del

Q.T.E., oltre che effettuare un assestamento somme rispetto alle quantità presenti in precedenza nel progetto esecutivo con il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 351.950,89
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 21.610,77
3) detrazione del ribasso d'asta del 37,6761 %		€ 132.601,37
4) TOTALE LAVORI	Sommano	<u>€ 240.960,29</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 53.011,26
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 7.790,75
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 10.980,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 14.750,00
06) Spese per indennità di esproprio		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 44,16
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	<u>€ 86.951,17</u>
Importo netto complessivo		€ 327.911,46
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 37,6761 % sull'importo a base di gara		€ 141.056,17
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 31.032,36
		<u>€ 172.088,53</u>
TORNANO	(A4+B+C) =	€ 500.000,00

RITENUTO di dover approvare la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli "Interventi urgenti sulla S.P. 19 ricadente nel territorio del Comune di Casalvecchio Siculo (ME). **COD. 340 – C32**" prevista dall'art. 106 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

VERIFICATA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTO quanto in premessa;

VISTO il Dlgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

APPROVARE la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli "Interventi urgenti sulla S.P. 19 ricadente nel territorio del Comune di Casalvecchio Siculo (ME). **COD.**

340 – C32” prevista dall’art. 106 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di €. 500.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 351.950,89
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 21.610,77
3) detrazione del ribasso d'asta del 37,6761 %		-€ 132.601,37
4) TOTALE LAVORI	Somma	<u>€ 240.960,29</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 53.011,26
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 7.790,75
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 10.980,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 14.750,00
06) Spese per indennità di esproprio		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 44,16
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Somma a disposizione	<u>€ 86.951,17</u>
Importo netto complessivo		€ 327.911,46
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 37,6761 % sull'importo a base di gara		€ 141.056,17
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 31.032,36
		<u>€ 172.088,53</u>
TORNANO	(A4+B+C) =	€ 500.000,00

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa per l’Ente in quanto le somme stanziare per il progetto trovano copertura finanziaria nella programmazione dei fondi di cui all’O.C.D.P.C. n. 340/2016;

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo;

NOTIFICARE copia della stessa agli uffici della Regione Siciliana interessati per gli opportuni adempimenti successivi.

Il Direttore dei Lavori – Titolare di P.O.

f.to Ing. Giovanni LENTINI

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio – Titolare di P.O.

Ing. Rosario BONANNO

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001

(D.D. n° 591 del 17/07/2019)

DETERMINA

APPROVARE la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli “Interventi urgenti sulla S.P. 19 ricadente nel territorio del Comune di Casalvecchio Siculo (ME). **COD. 340 – C32”** prevista dall’art. 106 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di €. 500.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 351.950,89
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 21.610,77
3) detrazione del ribasso d'asta del 37,6761 %		-€ 132.601,37
4) TOTALE LAVORI	Sommano	€ 240.960,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 53.011,26
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 7.790,75
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 10.980,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 14.750,00
06) Spese per indennità di esproprio		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 44,16
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 86.951,17
	Importo netto complessivo	€ 327.911,46
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 37,6761 % sull'importo a base di gara		€ 141.056,17
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 31.032,36
		€ 172.088,53
TORNANO	(A4+B+C) =	€ 500.000,00

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa per l'Ente in quanto le somme stanziare per il progetto trovano copertura finanziaria nella programmazione dei fondi di cui all'O.C.D.P.C. n. 340/2016;

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo;

NOTIFICARE copia della stessa agli uffici della Regione Siciliana interessati per gli opportuni adempimenti successivi.

Il Responsabile del Servizio – Titolare di P.O.
Ing. Rosario BONANNO
 Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001
(D.D. n° 591 del 17/07/2019)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, inserito nella programmazione dei Fondi di cui all'O.C.D.P.C. n. 340/2016, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Messina Lì _____

Il Responsabile del Servizio – Titolare di P.O.
Ing. Rosario BONANNO
 Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001
(D.D. n° 591 del 17/07/2019)