

<b>Oggetto:</b>	Comune di S. Teresa Riva - Costruzione nuovo Liceo Scientifico		
<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO</b>			
Importo totale lavori			€ 4.705.000,00
importo a b.a.		€ 4.644.048,00	
Oneri di sicurezza		€ 60.952,00	
<b>TOTALE LAVORI</b>		€ 4.705.000,00	
Somme a disposizione:			
<b>PRESTAZIONI TECNICHE</b>			
Competenze tecniche professionali esclusa IVA e INARCASSA		€ 6.000,00	
INARCASSA 4%		€ 240,00	
Spese per indagini verifiche tecniche e collaudi		€ 15.000,00	
<b>IMPREVISTI ED ALTRO</b>			
Imprevisti sui lavori IVA compresa		€ 73.398,55	
<b>IVA PER COMPETENZE TECNICHE</b>			
IVA su comp. Tecniche 22%		€ 1.372,80	
<b>ONERI AGGIUTIVI</b>			
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata, conferimento rifiuti speciali IVA compresa		€ 8.000,00	
<b>IVA SUI LAVORI</b>			
IVA sui lavori 10%		€ 470.500,00	
<b>INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</b>			
ART. 113 D.LGS. 50/16 IRAP compreso		€ 91.888,65	
<b>ALTRO</b>			
Acquisizione area, atti esproprio, frazionamenti e contratti		€ 850.000,00	
ANAC		€ 600,00	
Pareri autorizzazioni Enti diversi		€ 15.000,00	
Assicurazione e servizi strumentali		€ 18.000,00	
Allacciamenti a pubblici servizi IVA compr.		€ 12.000,00	
Commissioni di gara		€ 10.000,00	
Pubblicazione avvisi		€ 13.000,00	
Acquisto di beni, forniture ed arredi		€ 10.000,00	
Totale somme a disposizione		€ 1.595.000,00	€ 1.595.000,00
<b>TOTALE PROGETTO</b>			€ 6.300.000,00

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALLA GARA**

Importo lavori			€ 4.705.000,00	€ 4.705.000,00
Importo non soggetto a ribasso d'asta				
Oneri sicurezza		€ 60.952,00	€ 60.952,00	
Importo lavori a b.a.			€ 4.644.048,00	
Ribasso sui lavori a b.a.	25,3627%		€ 1.177.855,96	€ 1.177.855,96
Lavori al netto del ribasso d'asta (compresi oneri sic.)				€ 3.527.144,04
<b>Somme a disposizione:</b>				
e INARCASSA			€ 6.000,00	
INARCASSA	4%		€ 240,00	
Spese per indagini verifiche tecniche e collaudi			€ 15.000,00	
<b>IMPREVISTI ED ALTRO</b>				
Imprevisti sui lavori IVA compresa			€ 73.398,55	
<b>IVA PER COMPETENZE TECNICHE</b>				
IVA su comp. Tecniche	22%		€ 1.372,80	
<b>ONERI AGGIUTIVI</b>				
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata, conferimento rifiuti speciali IVA compresa			€ 10.000,00	
<b>IVA SUI LAVORI</b>				
IVA sui lavori	10%		€ 352.714,40	
<b>INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</b>				
ART. 113 D.LGS. 50/16 IRAP compreso			€ 91.888,65	
<b>ALTRO</b>				
Acquisizione area, atti esproprio, frazionamenti e contratti			€ 850.000,00	
ANAC			€ 600,00	
Pareri autorizzazioni Enti			€ 15.000,00	
Assicurazione e servizi strumentali			€ 18.000,00	
Allacciamenti a pubblici servizi IVA compr.			€ 12.000,00	
Commissioni di gara			€ 10.000,00	
Pubblicazione avvisi			€ 6.500,00	
Acquisto di beni, forniture ed arredi			€ 14.500,00	
Somme dovute quale quota del 5% sul R.A. dovuta al CPT di Messina ai sensi della L.R. 20/2007			€ 58.892,80	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 1.536.107,20</b>	<b>€ 1.536.107,20</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>				<b>€ 5.063.251,24</b>
ECONOMIE DA R.A. al netto della quota dovuta per il C.P.T. di Messina			€ 1.118.963,16	
ECONOMIE IVA SUI LAVORI			€ 117.785,60	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>			<b>€ 1.236.748,76</b>	<b>€ 1.236.748,76</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>				<b>€ 6.300.000,00</b>

IL RUP  
ING. G. RUSSO

IL DIRIGENTE  
DOTT. F. ROCCAFORTE