

QUADRO TECNICO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E PULITURA DELLE AREE RICADENTI IN ZONA A DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" - PATTI

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	€ 39.134,53	
<i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i>	€ 38.695,83	
<i>ribasso d'asta del 27,1921%</i>	€ 10.522,21	
<i>Restano i Lavori al netto</i>	€ 28.173,62	
<i>Oneri irriducibili per la sicurezza:</i>	€ 438,70	
Importo Lavori Contrattuali	€ 28.612,32	€ 28.612,32
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 8.609,60	
b) Per stampe e acquisto DPI della DL:	€ 690,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 350,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 400,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 785,00	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 30,00	
g) Per arrotondamenti	€ 0,87	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 10.865,47	€ 10.865,47
TOTALE IMPORTO		€ 39.477,79

RIEPILOGO

ONERE finanziario prenotato		€ 50.000,00
ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€ 39.477,79	
Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€ 2.104,44	
Per accantonamento del 50% del ribasso d'asta	€ 5.261,11	
ONERE finanziario da impegnare	€ 46.843,34	€ 46.843,34
ECONOMIE		€ 3.156,66

IL PROGETTISTA
geom. C. De Benedictis



IL R.U.P.
ing. C. Battaglia