

QUADRO TECNICO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA


LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O.
"CAPO PELORO".

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		43.331,67	
<i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i>	€	42.637,27	
<i>ribasso d'asta del</i> 25,545%	€	10.891,69	
<i>Restano i Lavori al netto</i>	€	31.745,58	
<i>Oneri irriducibili per la sicurezza:</i>	€	694,40	
<i>Importo Lavori Contrattuali</i>	€	<u>32.439,98</u>	32.439,98
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Per I.V.A. 22% :	€	9.532,97	
b) Per acquisto beni informatici di supporto e consumo:	€	950,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€	850,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€	950,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€	850,00	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	30,00	
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€	3.500,00	
h) Per arrotondamenti	€	5,36	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	<u>16.668,33</u>	€ 16.668,33
TOTALE IMPORTO			€ 49.108,31

RIEPILOGO

ONERE finanziario impegnato		€	60.000,00
ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€	49.108,31	
Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€	2.178,34	
Per accantonamento del 50% del ribasso d'asta	€	5.445,85	
ONERE finanziario da impegnare	€	<u>56.732,50</u>	€ 56.732,50
ECONOMIE			€ 3.267,50

IL PROGETTISTA
geom. C. De Benedictis



IL R.U.P.
ing. C. Battaglia

