



Progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità (dai villaggi Sud del Comune di Messina al Comune di Mandanici). COD: 03600.19.ME – C.U.P: B97H18004460001

Quadro economico a seguito dell'epletamento della gara di appalto

A) Lavori

Lavori a misura	€ 745.850,47
oneri sicurezza	€ 15.661,07
importo lavori a base d'asta	€ 730.189,40
ribasso d'asta del 33,1809	€ 242.283,41
lavori al netto del ribasso d'asta	€ 487.905,99
importo lavori al netto	€ 503.567,06

B) Somme a disposizione

1) Iva al 22%	€ 110.784,75
2) oneri di onferimento a discarica	€ 10.000,00
3) Contributo AVLP	€ 375,00
4) Competenze art. 113 del D. L. gs.vo 50/2016	€ 14.917,01
5) Imprevisti	€ 370,42
6) Pubblicazione bando di gara	€ 2.000,00
7) Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00
8) Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 138.447,18
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =	€ 642.014,24

C) Economie

1) Economia derivante dalla quota del ribasso d'asta	€ 242.283,41
2) Economia derivante dall'I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 53.302,34
	€ 295.585,76

TORNANO COMPLESSIVAMENTE

A) + B) + C) =

€ 937.600,00

Totale pagamenti effettuati	
Totale pagamenti da effettuare	
Lavori	€ 503.567,06
Iva al 22%	€ 110.784,75
oneri di onferimento a discarica	€ 10.000,00
Contributo AVLP	€ 375,00
Competenze art. 18 L.109/94	€ 14.917,01
Imprevisti	€ 370,42
Pubblicazione bando di gara	€ 2.000,00
Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00
Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)	€ 0,00
Sommano	€ 642.014,24
totale pagato	€ 0,00
totale da pagare oltre I.V.A. ed altri oneri	€ 642.014,24



Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giovanni LENTINI