

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n°21 di Romissa, S.P. n°22 di Mancusa e di tratti vari della S.P. n°19 Savochese

Q.T.E. - POST GARA

A)

Importo a misura:
di cui per oneri irriducibili per la sicurezza:

RIBASSO D'ASTA 37,7778%

Totale a base d'asta

IMPORTO RIBASSATO
ONERI SICUREZZA
IMPORTO CONTRATTUALE

€ 946.519,48
€ 10.466,81
€ 936.052,67
€ 353.620,11
€ 582.432,56
€ 10.466,81
€ 592.899,37

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- 1) Per ass. obbligatoria L.R. 7/02 1%:
 - 2) Per spese di pubblicità gara:
 - 3) Per imprevisi e arrotondamenti
 - 4) Per spese tecniche:
 - 5) Per indagini geologiche e collaudo statico:
 - 6) Per IVA sui lavori: 22%
 - 7) Per prove su materiali
 - 8) Per oneri discarica
 - 9) Per contributo Autorità di Vigilanza
 - 10) Per acquisto materiale
- Totale somme a disposizione €.

€	0,00
€	3.000,00
€	940,84
€	18.930,39
€	0,00
€	130.437,87
€	0,00
€	19.000,00
€	375,00
€	3.000,00
€	175.684,09

Totale progetto: €
€ 175.684,09
€ 768.583,47

C) ECONOMIE

- 1) ribasso d'asta
- 2) iva sul ribasso d'asta

353.620,11
77.796,42
431.416,53

TORNANO

€ 431.416,53
€ 1.200.000,00

IL RUP

ing. Rosario Bonanno

