

**MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO - Patto per lo sviluppo dell'area vasta
della Città di Messina -
PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA
E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 1 DI MOJO ALCANTARA E
DELLA S.P. N. 2 DI ROCCELLA VALDEMONE E DELLA S.P. N. 6 DI MOTTA
CAMASTRA.**

**QUADRO ECONOMICO
DOPO L'APPALTO DEI LAVORI**

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	521 823,04
A.2 - Ribasso d'asta del 31,6060	€	164 927,39
A.3 - Importo al netto del ribasso d'asta	€	356 895,65
A.4- Importo per attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso	€	8 176,96
A.5 - Importo di contratto	€	365 072,61

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	80 315,97
B.2 - Spese per pubblicità gara	€	5 000,00
B.3 - spese per contributo A.V.C.P.	€	375,00
B.4 - Spese per oneri conferimento discarica	€	15 200,00
B.5- Spese tecniche	€	10 600,00
B.6 -Spese per indagini di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€	5 000,00
B.7 -Spese per assicurazione obbligatoria	€	530,00
B.8- Spese per accantonamento	€	8 000,00
B.9-Spese per imprevisti e arrotondamenti	€	8 695,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	133 715,97

C - ECONOMIE

C.1 - Economie da ribasso d'asta	€	164 927,39
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€	36 284,03
TOTALE ECONOMIE	€	201 211,42

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€ 700 000,00

MESSINA li

IL R.U.P.
(Ing. Anna CHIOFALO)

