

LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA DELLA S.P. 147 DI SAN GREGORIO RICADENTE NEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO.

PERIZIA DI VARIANTE PER LA RIMODULAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO

IMPRESA: EUROVEGA Costruzioni s.r.l.

CIG.: 81582966D5

CUP.:B16G19000240003

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

	PERIZIA DI SPESA ORIGINARIA		PERIZIA RIMODULAZIONE	
A) LAVORI A BASE D'ASTA				
A.1 - Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	75.200,00	€	75.200,00
A.2 - Ribasso d'asta del 20,0000%	€	15.040,00	€	15.040,00
A.3 - Importo per attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	2.500,00	€	2.500,00
TOTALE	€	62.660,00	€	62.660,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 - I.V.A. 22%	€	13.785,20	€	13.785,20
B.2 - Spese tecniche	€	1.253,20	€	-
B.3 - Attrezzature da lavoro, imprevisti ed arrotondamento	€	2.301,60	€	3.554,80
SOMMANO	€	17.340,00	€	17.340,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 80.000,00		€ 80.000,00	

Messina, 22.01.2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonino SAVIO