

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

OGGETTO: Lavori di miglioramento dello scambio idrico nella R.N.O. "Capo Peloro" mediante apertura del Canale degli Inglesi e riduzione degli accumuli sabbiosi nei Canali Due Torri e Catuso

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	€ 39.999,30	
<i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i>	€ 39.691,08	
<i>ribasso d'asta del</i> 15,0700%	€ 5.981,45	
<i>Restano i Lavori al netto</i>	€ 33.709,63	
<i>Oneri irriducibili per la sicurezza:</i>	€ 308,22	
<i>Importo Lavori Contrattuali</i>	€ 34.017,85	34.017,85
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 8.799,85	
b) Per fornitura stampe litografiche:	€ 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 800,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 1.000,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 800,00	
f) Per oneri di accesso in discarica	€ 4.000,00	
g) Per indagini di laboratorio - caratterizzazione	€ 1.600,00	
h) Per arrotondamenti	€ 0,85	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 18.000,70	€ 18.000,70
TOTALE IMPORTO		€ 52.018,55

RIEPILOGO

ONERE finanziario prenotato		€ 58.000,00
ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€ 52.018,55	
Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€ 1.196,29	
Per accantonamento del 50% del ribasso d'asta	€ 2.990,73	
ONERE finanziario da impegnare	€ 56.205,57	€ 56.205,57
	ECONOMIE	€ 1.794,43

IL R.U.P.
ing. Carmelo Battaglia
(firma digitale)