



**Regione Siciliana**

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

**PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA**



**Città Metropolitana di Messina**

III<sup>^</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana

2° Servizio – Distretto Costa Jonica

Opere di contenimento del versante lungo la S.P. n° 13 di Gallodoro (zona diversa da quella finanziata in precedenza dalla Protezione Civile Regionale), oltre la Contrada Fiurella.

# PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

**Q. T. E.** con le modifiche derivanti dall'applicazione degli oneri ai fini della prevenzione dei rischi epidemiologici derivanti dalla diffusione del Covid 19



Visti ed approvazioni:

Progettista e Direttore dei Lavori:

**Geom. Giovanni PINTO**

Progettista e Direttore Operativo

**Geom. Pasquale CHIARA**



Il Responsabile Unico del Procedimento:

**Ing. Giovanni LENTINI**

Data

**15 GIU. 2020**

Il Dirigente:

**Ing. Armando CAPPADONIA**

**Tav. 5/bis**

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 13 di Gallodoro	1			154.524,18
Tratto individuato Successivo alla contrada Fiurella	1	154.524,18		
Costi della sicurezza a sommare	3			6.118,69
<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>			€	160.642,87
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,808877% sui lavori)			6.118,69	
a detrarre			6.118,69	€ 6.118,69
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	154.524,18
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,016*160642,87]			2.570,29	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*160642,87]			35.341,43	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			225,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			577,32	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			38.714,04	€ 38.714,04
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			€	<b>199.356,91</b>

MESSINA li