

Oggetto: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 presso l'ITT "E. Majorana", l'ITET "L. Da Vinci", l'IIS "R. Guttuso" e l'IIS "G. B. Impallomeni" nel comune di Milazzo

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori			€	108.990,00
Oneri di sicurezza			€	3.200,00
Importo a base di gara soggetto a ribasso			€	105.790,00
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%			€	23.977,80
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16			€	2.179,80
Oneri di conferimento in discarica			€	352,40
		Totale somme a disposizione	€	26.510,00
		TOTALE	€	135.500,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori			€	108.990,00	€	108.990,00
Oneri sicurezza			€	3.200,00		
Importo lavori a b.a.			€	105.790,00		
Ribasso sui lavori a b.a.	7,5800%		€	8.018,88	-€	8.018,88
Lavori al netto del ribasso d'asta					€	100.971,12
Somme a disposizione:						
IVA sui lavori 22%			€	22.213,65		
Oneri di conferimento in discarica			€	352,40		
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16			€	2.179,80		
		Totale somme a disposizione	€	24.745,85	€	24.745,85
COSTO TOTALE INTERVENTO					€	125.716,97

IL RUP
