



Opere di sostegno e rifacimento del piano viabile al km 3,500 e 5,700 sulla S.P. 23 di Misserio

Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto	Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto con nuovi oneri COVID	Quadro economico Post Gara
---	---	----------------------------

A) Lavori

Lavori a misura		€ 478.165,07	€ 481.518,26	€ 481.518,26
Oneri sicurezza		€ 17.046,44	€ 17.046,44	€ 17.046,44
Oneri sicurezza COVID		€ 0,00	€ 3.353,19	€ 3.353,19
importo lavori a basa d'asta		€ 461.118,63	461.118,63 €	461.118,63 €
Ribasso d'asta: percentuale del	35,35			€ 163.005,44
Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 461.118,63	€ 461.118,63	€ 298.113,19
Importo contrattuale		€ 478.165,07	€ 481.518,26	€ 318.512,82

B) Somme a disposizione

1) Iva al 22%		€ 105.196,32	105.934,02 €	70.072,82 €
2) oneri di onferimento a discarica		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Contributo AVLP		€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
4) Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016		€ 7.650,64	€ 7.704,29	€ 7.704,29
5) Imprevisti		€ 200,31	€ 55,77	€ 55,77
6) Pubblicazione bando di gara		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
8) Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione		€ 117.422,27	€ 114.069,08	€ 78.207,88
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =		€ 595.587,34	€ 595.587,34	€ 396.720,71

C) Economie

1) Economia derivante dalla quota del ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 163.005,44
2) Economia derivante dall'I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.861,20
			198.866,63 €

TORNANO COMPLESSIVAMENTE	A) + B) + C) =	€ 595.587,34	€ 595.587,34	€ 595.587,34
---------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Totale eventuali pagamenti effettuati		
		€ 0,00
Totale pagamenti da effettuare		
Lavori		€ 318.512,82
Iva al 22%		€ 70.072,82
oneri di onferimento a discarica		€ 0,00
Contributo AVLP		€ 375,00
Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016		€ 7.704,29
Imprevisti		€ 55,77
Pubblicazione bando di gara		€ 0,00
Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016		€ 0,00
Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)		€ 0,00
	Sommano	€ 396.720,71
totale pagato		€ 0,00
totale da pagare		€ 396.720,71

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giovanni LENTINI

