

<b>Oggetto:</b>	"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 presso l'ITTL "CAIO DUILIO", l'IIS "LA FARINA", il LICEO "SEGUENZA" nel comune di Messina"		
<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO</b>			
Importo totale lavori		€	<b>148.000,00</b>
Oneri di sicurezza		€	1.900,00
Importo a base di gara soggetto a ribasso		€	146.100,00
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori	22%	€	32.560,00
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16		€	2.960,00
Oneri di conferimento in discarica		€	600,00
Imprevisti (IVA compresa)		€	14.200,00
Totale somme a disposizione		€	50.320,00
		€	<u>50.320,00</u>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		€	<b>198.320,00</b>
<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO</b>			
Importo totale lavori		€	148.000,00
Oneri sicurezza		€	<u>1.900,00</u>
Importo lavori a b.a.		€	146.100,00
Ribasso sui lavori a b.a.	3,0100%	€	4.397,61
		-€	4.397,61
Lavori al netto del ribasso d'asta		€	<b>143.602,39</b>
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori	22%	€	31.592,53
Oneri di conferimento in discarica		€	600,00
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16		€	2.960,00
Imprevisti (IVA compresa)		€	14.200,00
Totale somme a disposizione		€	49.352,53
		€	<u>49.352,53</u>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>		€	<b>192.954,92</b>

**IL RUP**  
**F.TO GEOM. MICELI**