

**Oggetto:** Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o la sede dell'I.P.S.C.E.O.A. sez. ass. dell'I.I.S. "R.GUTTUSO" nel comune di Milazzo (Me).

**CUP** B59E19000140002 **CIG:** ZF72B1700B  
**Ditta** ANTIUM COSTRUZIONI s.r.l. - Milazzo (Me)

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO**

A) Importo totale lavori	€	23.685,00	€	23.685,00
A.1 Oneri di sicurezza, a detrarre	€	350,96		
A.2 Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>23.334,04</u>		
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	5.210,70		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	473,70		
B.3 Imprevisti (IVA compresa)	€	<u>630,60</u>		
B.5 Totale somme a disposizione	€	<u>6.315,00</u>	€	6.315,00
<b>TOTALE PROGETTO</b>			€	<u><b>30.000,00</b></u>

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO  
SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO DDS 8071 DEL 31/12/2019**

A Importo totale lavori	€	23.685,00	€	23.685,00
A.1 Oneri sicurezza	€	350,96		
A.2 Ribasso sui lavori a b.a. 20,0000%	€	<u>23.334,04</u>	-€	4.666,81
A.3 Lavori al netto del ribasso d'asta			€	19.018,19
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	4.184,00		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	473,70		
B.4 CPT	-€	<u>933,36</u>		
B.5 Totale somme a disposizione	€	<u>5.591,06</u>	€	5.591,06
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			€	<u><b>24.609,25</b></u>

**QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE**

A Importo totale lavori STATO FINALE			€	19.010,40
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	4.182,29		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	<u>473,70</u>		
B.3 Totale somme a disposizione	€	<u>4.655,99</u>	€	4.655,99
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>23.666,39</b>		
<b>IMPORTO ACCREDITATO</b>	€	<b>19.876,40</b>		
<b>SOMME DA ACCREDITARE A SALDO</b>	€	<b>3.789,99</b>		

**ECONOMIE ALLO STATO FINALE**

€ 24.609,25 - € 23.666,39 = € 942,86

Il Direttore dei Lavori  
geom. Carmelo Galofaro

Il R.U.P.  
geom. Antonio MILELLI