



Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 41 nel Villaggio di S. Filippo Inferiore nel Comune di Messina

Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto	Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto con nuovi oneri COVID	Quadro economico Post Gara
---	---	----------------------------

**A) Lavori**

Lavori a misura		€ 196.829,60	€ 200.436,33	€ 200.436,33
Oneri sicurezza		€ 4.912,98	€ 4.912,98	€ 4.912,98
Oneri sicurezza COVID		€ 0,00	€ 3.606,73	€ 3.606,73
importo lavori a basa d'asta		€ 191.916,62	191.916,62 €	191.916,62 €
Ribasso d'asta: percentuale del	28,678			€ 55.037,85
Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 191.916,62	€ 191.916,62	€ 136.878,77
Importo contrattuale		€ 196.829,60	€ 200.436,33	€ 145.398,48

**B) Somme a disposizione**

1) Iva al 22%	€ 43.302,51	44.095,99 €	31.987,67 €
2) oneri di onferimento a discarica	€ 12.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
3) Contributo AVLP	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
4) Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 3.149,27	€ 3.206,98	€ 3.206,98
5) Imprevisti	€ 1.206,30	€ 248,38	€ 248,39
6) Pubblicazione bando di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
8) Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 62.383,09	€ 58.776,36	€ 46.668,04
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =	€ 259.212,69	€ 259.212,69	€ 192.066,52

**C) Economie**

1) Economia derivante dalla quota del ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.037,85
2) Economia derivante dall'I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.108,33
			67.146,17 €

TORNANO COMPLESSIVAMENTE	A) + B) + C) =	€ 259.212,69	€ 259.212,69	€ 259.212,69
--------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Totale eventuali pagamenti effettuati	
	€ 0,00
Totale pagamenti da effettuare	
Lavori	€ 145.398,48
Iva al 22%	€ 31.987,67
oneri di onferimento a discarica	€ 11.000,00
Contributo AVLP	€ 225,00
Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 3.206,98
Imprevisti	€ 248,39
Pubblicazione bando di gara	€ 0,00
Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00
Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R.	€ 0,00
Sommano	€ 192.066,52
totale pagato	€ 0,00
totale da pagare	€ 192.066,52



Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giovanni LENTINI