



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1067 del 13/10/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 930 del 20/10/2020

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di miglioramento dello scambio idrico tra i canali Due Torri e Faro e i laghi della RNO Capo Peloro
Approvazione Perizia Assestamento Somme

CUP: B43B19000120003

CIG: ZCB2942F21

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINA A CONTRARRE N. _____ del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Con D.D. n° 18 del 07/01/2020

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

PREMESSO che:

- Con determinazione, del Dirigente della VI Direzione "Ambiente", n° 573 del 12.07.2019, è stato nominato, l'ing. Carmelo Battaglia, R.U.P. dei lavori di Miglioramento dello scambio idrico tra i Canali Due Torri e Faro e i laghi della R.N.O. "Capo Peloro".
- Il progetto esecutivo è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data 24.07.2019.
- In data 25/07/2019 il R.U.P. ha emesso atto di validazione ed, in pari data, ha espresso relativo parere tecnico n° 2 sul progetto, ai sensi della normativa vigente.
- Con determina n°1343 del 23/12/2019, il Dirigente, della VI Direzione, ha approvato i verbali di gara del 30.09.2019, 09.10.2019 e 05.11.2019 ed ha aggiudicato i lavori, in via definitiva, all'impresa GEOS S.r.l., con sede legale in PATTI(Me), per l'importo di €. 25.110,11, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 36,20% sul prezzo a base d'asta, cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 633,65, per un importo complessivo di aggiudicazione di €. 25.743,76.

- Il relativo contratto di appalto, n° 2384 di Rub., è stato stipulato in data 06/03/2020.
- La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/05/2020

CONSIDERATO:

- Che da una ricognizione generale delle opere eseguite fino alla data del 29/06/2020 si è resa necessaria una perizia di assestamento riguardante esclusivamente le Somme a disposizione dell'Amministrazione, rientrante tra le competenze di questo RUP, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti.
- Che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati al 29.06.2020 è pari ad €. 25.286,85 oltre ad €.256,04 di oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di €. 25.542,89.
- Che i lavori sono stati ultimati in data 29.06.2020 come da certificato di ultimazione redatto in data 24.07.2020.
- Che la perizia di assestamento, non comporta alcuna variazione sia in merito alla natura dell'opera che in termini di incremento di spesa, in quanto non fa riferimento a maggiori oneri per lavori bensì riguarda esclusivamente la redistribuzione delle Somme a disposizione dell'Amministrazione tra le quali sono previste alla lettera "f" gli "Oneri di Accesso in Discarica" per un importo di €. 1.500,00 e trova il proprio fondamento nel maggiore importo di €. 2100,00 necessario per il conferimento di sfalci di vegetazione alla discarica che in passato erano stati a titolo gratuito e che, allo stato attuale, sono onerosi.
- Che l'importo complessivo dei lavori per effetto della presente perizia di assestamento rimane invariato rispetto a quello del progetto originario, con quadro tecnico economico rimodulato post gara, approvato con D.D. n° 1343 del 23.12.2019 e assunto con impegno n° 779/19 del 19.12.2019 – Cap. 3839 /19.

VISTO il progetto esecutivo dei "Lavori di miglioramento dello scambio idrico tra i canali Due Torri e Faro e i laghi della RNO Capo Peloro" redatto dai tecnici del Servizio "Ingegneria Ambientale" della VI Direzione "Ambiente" per l'importo complessivo di € 53.000,00 con il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI

€
39.991,19

| | | |
|--|---|---------------|
| Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza: | € | 633,65 |
|--|---|---------------|

| | | |
|---|---|------------------|
| Importo Lavori soggetti a ribasso: | € | 39.357,54 |
|---|---|------------------|

2. SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|---|------------------|------------------|
| | € | |
| a) Per I.V.A. 22% : | 8.798,06 | |
| b) Per acquisto attrezzi e strumenti di lavoro: | € 600,00 | |
| c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.): | € 800,00 | |
| d) Per imprevisti IVA compresa | € 500,00 | |
| e) Per spese tecniche e oneri vari | € 800,00 | |
| f) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € | |
| g) Per arrotondamenti | € 10,75 | |
| | € | € |
| SOMMANO A DISPOSIZIONE | 13.008,81 | 13.008,81 |
| TOTALE IMPORTO | | € |

VISTO il quadro economico rimodulato post-gara come appresso:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA

| <i>Lavori di miglioramento dello scambio idrico tra i canali Due Torri e Faro e i laghi della RNO Capo Peloro</i> | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|
| 1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO | | 39.991,19 | |
| <i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i> | | € 39.357,54 | |
| <i>ribasso d'asta del</i> 36,2000% | | € 14.247,43 | |
| <i>Restano i Lavori al netto</i> | | € 25.110,11 | |
| <i>Oneri irriducibili per la sicurezza:</i> | | € 633,65 | |
| <i>Importo Lavori Contrattuali</i> | | € 25.743,76 | 25.743,76 |
| 2. SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| a) Per I.V.A. 22% : | € | 5.663,63 | |
| b) Per acquisto attrezzi e strumenti di lavoro: | € | 600,00 | |
| c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.): | € | 800,00 | |
| d) Per imprevisti IVA compresa | € | 500,00 | |
| e) Per spese tecniche e oneri vari | € | 800,00 | |
| f) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € | 1.500,00 | |
| SOMMANO A DISPOSIZIONE | € | 9.863,63 | € 9.863,63 |
| TOTALE IMPORTO | | | € 35.607,39 |

PRESO ATTO dell'ammissibilità della perizia di assestamento somme redatta dall'Ufficio Progettazione del Servizio Ingegneria Territoriale

RITENUTO di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa della suddetta perizia relativa ai "Lavori di miglioramento dello scambio idrico tra i canali Due Torri e Faro e i laghi della RNO Capo Peloro" senza variazione di importo;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

DETERMINA

per quanto sopra premesso, considerato, preso atto, ritenuto e visto di:

APPROVARE la perizia di assestamento somme allegata relativa ai “**Lavori di miglioramento dello scambio idrico tra i canali Due Torri e Faro e i laghi della RNO Capo Peloro**” secondo il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

Lavori di miglioramento dello scambio idrico tra i canali Due Torri e Faro e i laghi della RNO Capo Peloro

1. IMPORTO LAVORI al LORDO

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--|
| <i>contabilizzati al 29.06.2020</i> | € 39.634,56 | |
| <i>da contabilizzare</i> | € 88,60 | |
| Sommano al Lordo | € 39.723,16 | |
| <i>Ribasso d'asta 36,20%</i> | € 14.379,78 | |
| Restano al Netto | € 25.343,38 | |

Oneri irriducibili per la sicurezza:

| | | |
|-------------------------------------|----------|--|
| <i>contabilizzati al 29.06.2020</i> | € 256,04 | |
| <i>da contabilizzare</i> | € 11,99 | |

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Lavori al Netto con Oneri di Sicurezza | € 25.611,41 | 25.611,41 |
|---|--------------------|------------------|

2. SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| a) Per I.V.A. 22% : | € 5.631,87 | |
| b) Per acquisto attrezzi e strumenti di lavoro: | € 131,76 | |
| e) Per spese tecniche e oneri vari | € 800,00 | |
| f) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa) | € 3.300,00 | |
| SOMMANO A DISPOSIZIONE | € 9.863,63 | € 9.863,63 |
| TOTALE IMPORTO | | € 35.475,04 |

RIEPILOGO

| | |
|---|--------------------|
| ONERE finanziario in assestamento somme prenota- | € 35.475,04 |
| ONERE finanziario post-gara | € 35.607,39 |
| ECONOMIE | € 132,35 |

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e verificato che non sussiste “Conflitto d'interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DICHIARARE che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali
(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)
Con D.D. n° 18 del 07/01/2020

Allegati:

- *Relazione tecnica perizia assestamento somme*
- *Quadro tecnico economico*
- *Quadro di raffronto*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali
(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)
Con D.D. n° 18 del 07/01/2020