




CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE - AMBIENTE e PIANIFICAZIONE

Servizio: INGEGNERIA TERRITORIALE

PROGETTO


LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO TRA I CANALI DUE TORRI E FARO E I LAGHI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO".



PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

06 OTT. 2020

C – QUADRO DI RAFFRONTO

<p>Il Direttore dei Lavori Geom. Claudia De Benedictis</p> 	<p>IL RUP: Ing. Carmelo Battaglia</p> 
---	---



Visto: IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



QUADRO di RAFFRONTO

Descrizione	Progetto Originario	Perizia di Assestamento	Esuberi	Economie
LAVORI				
a) Lavori a base d'asta	€ 39.357,54	€ 39.723,16	€ 365,62	€ -
b) Oneri Sicurezza	€ 633,65	€ 268,03	€ -	€ 365,62
IMPORTO TOTALE	€ 39.991,19	€ 39.991,19	€ 365,62	-€ 365,62

SOMME a disp. dell'AMMINISTRAZIONE Post Gara				
a) Per I.V.A.	€ 5.663,63	€ 5.634,51	€ -	-€ 29,12
b) Per acquisto attrezzi e strumenti di lavoro	€ 600,00	129,12	€ -	-€ 470,88
c) Per Assicurazione (L.R. n° 7/02 e ss.mm.ii.	€ 800,00	€ -	€ -	-€ 800,00
d) Per Imprevisti I.V.A. compresa	€ 500,00	€ -	€ -	-€ 500,00
e) Per Spese Tecniche e Oneri Vari	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -
f) Per Oneri di Accesso in Discarica (I.V.A. compresa)	€ 1.500,00	€ 3.300,00	€ 1.800,00	€ -
IMPORTO TOTALE	€ 9.863,63	€ 9.863,63	€ 1.800,00	-€ 1.800,00

Assestamento Somme

Lavori al Lordo	€	39.723,16	
- ribasso d'asta 36,20 %	€	14.379,78	
Lavori al Netto	€	25.343,38	
Oneri Sicurezza	€	268,03	
Lavori al Netto con Oneri	€	25.611,41	
Somme a disp. Amm.ne	€	9.863,63	
	€	35.475,04	ONERE FINANZIARIO (Assestam.to Somme)

PROGETTO (post gara)

Lavori al Lordo	€	39.357,54	
- ribasso d'asta 36,20 %	€	14.247,43	
Lavori al Netto	€	25.110,11	
Oneri Sicurezza	€	633,65	
Lavori al Netto con Oneri	€	25.743,76	
Somme a disp. Amm.ne	€	9.863,63	
Post Gara	€	35.607,39	ONERE FINANZIARIO (Progetto post gara)

RIEPILOGO

- Lavori al Netto con Oneri	€	25.743,76	(post gara)
- Lavori al Netto con Oneri	€	25.611,41	(assestamento)
	€	132,35	Economia
-Somme a disp. Amm.ne	€	9.863,63	(post gara)
-Somme a disp. Amm.ne	€	9.863,63	(assestamento)
	€	-	

ONERE FINANZIARIO (Progetto post gara)	€	35.607,39	
ONERE FINANZIARIO (Assestam.to Somme)	€	35.475,04	
	€	132,35	Onere Finanziario assestamento < Onere Finanziario post gara