



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1085 del 16/10/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 960 del 23/10/2020

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. Pirino - Polverello nel comune di Roccella Valdemone.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (ai sensi art. 106 comma 1 lett. c del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)

CUP: B37H19001400003

CIG: 8026945C8D

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. Pirino - Polverello nel comune di Roccella Valdemone", redatto dai geom. O. Trimarchi e M. Quarto dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 870 del 10.10.2019 per l'importo complessivo di € 159.495,08;
- **CHE** con determina n. 1131 del 26.11.2019 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa TRAZZERA Salvatore con sede in Piedimonte Etneo (CT), con un ribasso del 38,85%;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto in data 12.12.2020 al n. 14512 di repertorio per un importo complessivo, al netto di IVA, di € 78.951,33 di cui € 77.354,75 al netto del ribasso del 38,85% ed € 1.596,58 per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 03.12.2019 per scadere dopo 60 giorni e quindi **entro** il 31.01.2020;
- **CHE** i lavori vennero sospesi in data 14.12.2019 e ripresi il 30/06/2020 con nuova scadenza del 15/08/2020;
- **CHE** durante il corso dei lavori, a causa di fatti imprevisti ed imprevedibili è sorta la necessità di proseguire i lavori in altro tratto successivo non considerato nel progetto principale, aumentare alcune lavorazioni e prevederne di altre, nonché, in ottemperanza al documento denominato "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" di cui all'allegato 7 del D.P.C.M. 26.04.2020 e ripreso dall'allegato 13 del D.P.C.M. 17.05.2020, inserendo una serie di procedure da adottare in cantiere, a carico dell'Ente appaltante, per il contenimento del contagio derivante da SARS Co-V-2 con i relativi costi aggiuntivi ai già previsti Costi Speciali Per l'Attuazione dei Piani di Sicurezza;

- **CHE** a seguito di tali manifestazioni impreviste ed imprevedibili, il Direttore dei Lavori geom. O. Trimarchi ha redatto in data 29.07.2020 una Perizia di Variante e Suppletiva senza aumento di spesa, di cui all'art. 106 comma 1 lett. c del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., meglio specificate nella Relazione Tecnica della Perizia di Variante, come riporta il seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1) -Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	186,000.00	
A.2) -Costi Speciali per la Sicurezza	€	3,047.95	
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	182,952.05	
A.4) - Ribasso contrattuale del 38,85%	€	71,076.87	
<i>Importo lavori al netto</i>	€	111,875.18	
Costi Speciali per la Sicurezza	€	3,047.95	
IMPORTO DI CONTRATTO	€	114,923.13	

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA 22%	€	25,283.09	
B.2) - spese per contributo AVCP	€	30.00	
B.3) - spese tecniche (2%)	€	3,720.00	
B.4) - Per acquisto materiale per EE.SS.	€	4,638.86	
B.5) - Per prove di laboratorio conglomerati bituminosi	€	5,000.00	
B.6) - Per fornitura di sacchetti a freddo di conglomerati bituminoso	€	4,400.00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	43,071.95	€ 43,071.95

C-QUOTA DI RIBASSO PER C.P.T.(COMITATO PARITETICO TERRITORIALE)

	€	1,500.00	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	159,495.08	

CONSIDERATO:

- **CHE** i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'Impresa TRAZZERA Salvatore esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 111.875,18 comprensivo dei Costi Speciali per la Sicurezza, pari a euro 3.047,95 con un aumento dell'importo contrattuale di **euro 35.971,80** pari al 45,56% in più dell'importo contrattuale;
 - **CHE** la perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Antonino SCIUTTERI con parere n° 46 del 29.07.2020;
 - **CHE** le opere rivestono carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- RITENUTO** di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. Pirino - Polverello nel comune di Roccella Valdemone" per un importo complessivo di € 159.495,08 di cui € 114.923,13 per lavori, comprensivi di € 3.047,95 per Costi Speciali per la Sicurezza, ed euro 43.071,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 1.500,00 per quota del ribasso per C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale);

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n° 69 del 12.03.2020 e la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio n° 03/CM del 24.04.2020 con la quale si è provveduto all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del bilancio di previsione relativo all'anno 2020/2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 04;

Visti:

- a) Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *"allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011"*;
- c) L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 *"Impegno di Spesa"*.

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7742 bilancio 2020;

VISTI :

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC dell'02/04/2019;
- lo Statuto Provinciale;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

APPROVARE in linea amministrativa la perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c. del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, dal Direttore dei lavori geom. Onofrio TRIMARCHI relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. Pirino - Polverello nel comune di Roccella Valdemone" per un importo complessivo di € 159.495,08 di cui € 114.923,13 per lavori, comprensivi di € 3.047,95 per Costi Speciali per la Sicurezza ed euro 43.071,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 1.500,00 per quota del ribasso per il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale), come meglio riportati dal seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1)-Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	186.000,00
A.2)-Costi Speciali per la Sicurezza	€	3.047,95
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	182.952,05
A.4) - Ribasso contrattuale del 38,85%	€	71.076,87
<i>Importo lavori al netto</i>	€	111.875,18
Costi Speciali per la Sicurezza	€	3.047,95
IMPORTO DI CONTRATTO	€	114.923,13

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA 22%	€	25.283,09
B.2) - spese per contributo AVCP	€	30,00
B.3) - spese tecniche (2%)	€	3.720,00
B.4)- Per acquisto materiale per EE.SS.	€	4.638,86
B.5)- Per prove di laboratorio conglomerati bituminosi	€	5.000,00
B.6)- Per fornitura di sacchetti a freddo di conglomerati bituminoso	€	4.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	43.071,95
	€	43.071,95

C-QUOTA DI RIBASSO PER C.P.T.(COMITATO PARITETICO TERRITORIALE)

	€	1.500,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	159.495,08

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	1.32
Cap.	6612	Descrizione	Utilizzazione dei proventi derivanti dall'applicazione del Codice della Strada				
SIOPE		CIG	8026945C8D	CUP	B37H19001400003		
Creditore	TRAZZERA SALVATORE						
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile sulla S.P.A. Pirino – Polverello nel Comune di Roccella Valdemone.						
Modalità Finanz.	Bilancio 2020						
Imp./Prenot.		Importo	50.128,16				

IMPUTARE la spesa di € 50.128,16 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2020		6612		€ 50.128,16

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2020	€ 78.951,33

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

- **CHE** la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

- **CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al DLgs n.33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 6/12/2012;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Affari finanziari e Tributarî per il controllo e relativo parere contabile;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL R. U. P.
Ing. Antonino SCIUTTERI

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Leggi e Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE in linea amministrativa la perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c. del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, dal Direttore dei lavori geom. Onofrio TRIMARCHI relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. Pirino - Polverello nel comune di Roccella Valdemone" per un importo complessivo di € 159.495,08 di cui € 114.923,13 per lavori, comprensivi di € 3.047,95 per Costi Speciali per la Sicurezza ed euro 43.071,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 1.500,00 per quota del ribasso per il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale), come meglio riportati dal seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1)-Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	186.000,00
A.2)-Costi Speciali per la Sicurezza	€	3.047,95
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	182.952,05
A.4) - Ribasso contrattuale del 38,85%	€	71.076,87
<i>Importo lavori al netto</i>	€	111.875,18
Costi Speciali per la Sicurezza	€	3.047,95
IMPORTO DI CONTRATTO	€	114.923,13

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA 22%	€	25.283,09
B.2) - spese per contributo AVCP	€	30,00
B.3) - spese tecniche (2%)	€	3.720,00
B.4)- Per acquisto materiale per EE.SS.	€	4.638,86
B.5)- Per prove di laboratorio conglomerati bituminosi	€	5.000,00
B.6)- Per fornitura di sacchetti a freddo di conglomerati bituminoso	€	4.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	43.071,95
	€	43.071,95

C-QUOTA DI RIBASSO PER C.P.T.(COMITATO PARITETICO TERRITORIALE)

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	1.500,00
	€	159.495,08

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	1.32
Cap.	6612	Descrizione	Utilizzazione dei proventi derivanti dall'applicazione del Codice della Strada				
SIOPE		CIG	8026945C8D	CUP	B37H19001400003		
Creditore	TRAZZERA SALVATORE						
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile sulla S.P.A. Pirino – Polverello nel Comune di Roccella Valdemone.						
Modalità Finanz.	Bilancio 2020						
Imp./Prenot.		Importo	50.128,16				

IMPUTARE la spesa di € 50.128,16 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2020		6612		€ 50.128,16

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2020	€ 78.951,33

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

- **CHE** la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

- **CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al DLgs n.33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 6/12/2012;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Affari finanziari e Tributari per il controllo e relativo parere contabile;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

Ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

II DIRIGENTE

Ing. Armando CAPPADONIA