

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

A) LAVORI

1. LAVORI DA ASSOGGETTARE AL RIBASSO D'ASTA	67 208,80 €
A detrarre ribasso d'asta 20%	13 441,76 €
Restano nette	53 767,04 €
2. Costi sicurezza	3 891,20 €
3. Costi sicurezza contenimento danno biologico da COVID-19	1 944,34 €
4. Sommano i Lavori al netto del ribasso applicato	59 602,58 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 22% di A4	13 112,57 €	
2. incentivi e/o imprevisti ed arrotondamento	1 155,91 €	
3. conferimento a discarica compreso IVA	700,00 €	
4. Per contributo ANAC	30,00 €	
5. Sommano a disposizione	14 998,48 €	14 998,48 €
	Importo Totale netto	74 601,06 €

C) ECONOMIE

1. ribasso d'asta	13 441,76 €	
2. IVA 22% di C1	2 957,19 €	
3. Totale Economie	16 398,95 €	16 398,95 €
	IMPORTO FINANZIAMENTO	91 000,00 €