



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

edilizascolastica@cittametropolitana.me.it - protocollo@pec.prov.me.it

Oggetto: interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o P.I.S. "Antonello" nel comune di Messina

CUP: B49E18000570002 **CIG:** ZDF2ADFFFA

IMPRESA: NOVA CEAN EDIL SRL – Via Centonze, 154 (Me) - P.I.: 02901570834

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di cui al d.P.R. 207/2010)

Decreto Sindacale n. 170 del 02/08/2018 che approva la perizia di spesa e verbale di urgenza relativi a: "Comune di Messina – Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o P.I.S. "Antonello" per l'importo complessivo di Euro 50.000,00, così ripartito:

A)	Lavori a base d'asta		€	36.150,10
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>3.694,68</u>	
	Sono gli oneri non soggetti a ribasso d'asta		€	<u>3.694,68</u>
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	39.844,78
B)	Somme a disposizione			
1.	I.V.A. al 22 %	€	8.765,85	
2.	Spese per attività tecniche e amministrative artt. 24 e 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€	800,00	
3.	Contributo ANAC	€		
4.	Oneri di conferimento in discarica	€	589,37	
	Sono le somme a disposizione	€	<u>10.155,22</u>	€ <u>10.155,22</u>
	Importo complessivo			€ <u>50.000,00</u>

Scrittura Privata n° 2403 della Rubrica dell'Ente sottoscritta in data 10/04/2020, con la quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 20,00%

	Contratto principale	€ 32.614,76
Somme autorizzate	Atti aggiuntivi	€
	Totale somme autorizzate	€ <u>32.614,76</u>

Consegna e durata dei lavori: I lavori vennero consegnati il 16 gennaio 2020 come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 14 del C.S.A. i lavori dovevano compiersi in giorni 50 (cinquanta) e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 06 marzo 2020.

Sospensioni e proroghe: i lavori vennero sospesi con verbale in data 20/02/2020

Assicurazione operai: INAIL di Messina codice Ditta n° 14494846/41

L'ultimazione dei lavori avvenne il 23 gennaio 2020 come risulta dal relativo verbale e quindi entro i termini contrattuali.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale in data 02 settembre 2020 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 31.032,00 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 1.582,76.

Credito dell'impresa: Durante il corso dei lavori venne fatto all'impresa un certificato di pagamento per l'ammontare di € 29.120,08 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 1.911,92.

=====

Ciò premesso il sottoscritto geom. Antonino CORDARO nella qualità di Direttore dei lavori;
Visti gli atti sopra elencati;
Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 1.582,76 a quello delle somme autorizzate;
Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa NOVA CEAN EDIL SRL – Via Centonze, 154 Messina - P.I.: 02901570834 per "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'IIS "Antonello" nel comune di Messina sono stati regolarmente eseguiti.

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 05 settembre 2020

L'IMPRESA
NOVA CEAN EDIL SRL
Nova Cean Edil
via Centonze 154
Messina

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonino CORDARO



Visto e confermato:
Il Responsabile unico del Procedimento
Antonino MICELI

