



Opere di sostegno, contenimento versante dal km. 2+400 al km. 2+800 ed al km. 5+000 lungo la S.P. 25 Mandanici

11.11.2020

Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto	Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto con nuovi oneri COVID	Quadro economico Post Gara

A) Lavori			
Lavori a misura	€ 318.102,66	€ 321.425,82	€ 321.425,82
Oneri sicurezza	€ 4.335,12	€ 4.335,12	€ 4.335,12
Oneri sicurezza COVID	€ 0,00	€ 3.323,16	€ 3.323,16
Importo lavori a base d'asta	€ 313.767,54	313.767,54 €	€ 313.767,54
Ribasso d'asta: percentuale del			€ 111.842,44
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 313.767,54	€ 313.767,54	€ 201.925,10
Importo contrattuale	€ 318.102,66	€ 321.425,82	€ 209.583,38

Totale eventuali pagamenti effettuati	€ 0,00
Totale pagamenti da effettuare	€ 0,00

B) Somme a disposizione			
1) Iva al 22%	€ 69.982,59	70.713,68 €	46.108,34 €
2) oneri di onferimento a discarica	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
3) Contributo AVLP	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
4) Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 5.089,64	€ 5.142,81	€ 5.142,81
5) Imprevisti	€ 327,70	€ 220,28	€ 220,28
6) Pubblicazione bando di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8) Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 80.624,93	€ 77.301,77	€ 52.696,44
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =	€ 398.727,59	€ 398.727,59	€ 262.279,82

Lavori	€ 209.583,38
Iva al 22%	€ 46.108,34
oneri di onferimento a discarica	€ 1.000,00
Contributo AVLP	€ 225,00
Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 5.142,81
Imprevisti	€ 220,28
Pubblicazione bando di gara	€ 0,00
Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00
Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)	€ 0,00
<b>Sommario</b>	€ 262.279,82
totale pagato	€ 0,00
totale da pagare	€ 262.279,82

C) Economie			
1) Economia derivante dalla quota del ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.842,44
2) Economia derivante dall'III V.A. sul ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.605,34
<b>TORNANO COMPLESSIVAMENTE</b>	<b>€ 398.727,59</b>	<b>€ 398.727,59</b>	<b>€ 398.727,59</b>

  
 Il Responsabile Unico del Procedimento:  
 Ing. Giovanni LENTINI