

OGGETTO: Lavori di ammodernamento della S.P. 152 Bivio Gentile – Piano Campi. - 3° Lotto - Tortorici

DELIBERA 301 DEL 10/09/2016 - "PATTO PER IL SUD - ALL. A" – SETTORE INFRASTRUTTURE –

QUADRO ECONOMICO PROGETTO - con correzioni emergenza COVID

A) Lavori a base d'asta comprensivi degli Oneri Sicurezza Aziendali (€ 35.529,47) ed incidenza della mano d'opera (€365,018,04 12,332%)	€	2.941.365,77
Costi per la sicurezza da emergenza sanitaria COVID	€	17.062,00
Oneri sicurezza da P.S.C.	€	18.634,23
a detrarre r.a. del 36,8700% di A)	€	1.084.481,56
LAVORI AL NETTO DEL R.A.	€	1.856.884,21
Importo contrattuale (lavori al netto + Oneri sicurezza)	€	1.892.580,44

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	416.367,70
b) Per spese di progettazione interna (0,80*2 %) di A) + On. Sicur.	=	€	47.632,99
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	#RIF!	€	60.000,00
e) Per forniture e servizi	=	€	29.600,00
f) Per contributo A.N.A.C.	=	€	600,00
h) Per imprevisti	=	€	107.151,37
l) Per prove di laboratorio	=	€	8.000,00
SOMMANO		€	669.352,06
		€	669.352,06
IMPORTO COMPLESSIVO		€	2.561.932,50

C) ECONOMIE

ECONOMIE DA R.A.	€	1.084.481,56
ECONOMIE DA IVA SU R.A.	€	238.585,94
SOMMA ECONOMIE	€	1.323.067,50
	€	1.323.067,50
TORNANO	€	3.885.000,00

Messina 18/11/2020



IL RUP
ing. Rosario BONANNO