

Ripristino sede stradale S.P. 166 di Prtella Bufali nel Comune di San Teodoro

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori a base d'asta	(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 19.874,94 e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 180.140,55 € entrambi soggetti a ribasso d'asta)	775.154,96
a detrarre r.a. del	33,8076%	€ 262.061,29
		resta lavori al netto € 513.093,67
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19	(Non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.720,52
Oneri sicurezza da P.S.C.	(Non soggetti a ribasso d'asta)	€ 19.845,04
A) Importo complessivo netto lavori (importo contrattuale)		€ 546.659,23
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) I.V.A. 22% sui lavori	= €	120.265,03
b) Per spese di progettazione interna 80% del 2 % originario	= €	12.939,53
c) Per assicurazione progettisti e RUP	= €	-
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	= €	16.000,00
f) Per forniture e servizi	= €	7.950,00
g) Per contributo A.N.A.C.	= €	375,00
h) per spese pubblicità gara	= €	-
l) Per imprevisti	= €	10.723,94
l) per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	= €	1.000,00
SOMMANO	€	169.253,50 € 169.253,50
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 715.912,73
C) ECONOMIE		
1) economie da ribasso d'asta	€	262.061,29
2) IVA su ribasso d'asta	€	57.653,48
	€	319.714,77 € 319.714,77
tornano	€	1.035.627,50

Messina, li 10/11/2020

Il R.U.P.

