

Oggetto: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 da eseguire nel Liceo Scientifico “G.Galilei” di Spadafora sez. ass. “I.I.S. F. Maurolico” di Messina”.
CUP: B74H20001700001 CIG: ZDF2ED7367

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	26.250,27	€	26.250,27
Oneri di sicurezza	€	877,74		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>25.372,53</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	5.775,06		
ripristino ascensore	€	1.200,67		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	525,00		
Oneri conferimento a discarica	€	375,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>7.875,73</u>	€	7.875,73
TOTALE			€	34.126,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	26.250,27	€	26.250,27	
Oneri sicurezza	€	877,74			
Importo lavori a base di gara	€	25.372,53			
Ribasso sui lavori a base di gara	22,262%	€	5.648,43	€	5.648,43
Lavori al netto del ribasso d'asta				€	20.601,84
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	4.532,40			
CPT 20% di € 5.648,43	€	1.129,69			
ripristino ascensore	€	6.305,66			
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	525,00			
Oneri conferimento a discarica	€	375,00			
Totale somme a disposizione	€	12.867,75	€	12.867,75	
IMPORTO TOTALE			€	33.469,59	
ECONOMIE			€	656,41	
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			€	34.126,00	

IL RUP