

Oggetto: "Lavori di adeguamento di n. 3 locali da adibire ad archivio, al piano cantinato dell'Istituto Professionale "E. Majorana" sez. associata IIS "Verona Trento" nel comune di Messina".

CUP: B44H20002190003 CIG: ZD62E4EE60

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	12.692,64	€	12.692,64
Oneri di sicurezza	€	144,69		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>12.547,95</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	2.792,38		
scaffalature metalliche	€	5.000,00		
IMPREVISTI	€	260,98		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	254,00		
Oneri conferimento a discarica	€	<u>500,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>8.807,36</u>	€	8.807,36
TOTALE			€	21.500,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	12.692,64	€	12.692,64
Oneri sicurezza	€	144,69		
Importo lavori a base di gara	€	<u>12.547,95</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	22,5000%	€	2.823,29	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				9.869,35
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	2.171,26		
scaffalature metalliche	€	5.000,00		
IMPREVISTI	€	260,98		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	254,00		
Oneri conferimento a discarica	€	<u>500,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>8.186,24</u>	€	8.186,24
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	18.055,59
ECONOMIE			€	3.444,41
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			€	21.500,00

IL RUP