

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA
LUNGO LE SS.PP. 146a 148d, 169,150, 155, 157, 159, SPA Badetta , 169, 169 172 174, 177**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale e del costo della manodopera)

Lavori a base d'asta		€	769.000,00
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	16.517,04
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	14.482,96
A) Importo complessivo lavori A LORDO		€	800.000,00
- a detrarre ribasso d'asta del 34,2547% lavori a base d'asta	€	263.418,64	€ 505.581,36
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid		€	31.000,00
IMPORTO CONTRATTUALE		€	536.581,36
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	118.047,90
b) Per spese di progettazione interna 2 %	=	€	16.000,00
c) Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	1.600,00
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	12.000,00
e) Per forniture e servizi	=	€	5.000,00
f) Per contributo A.N.A.C.	=	€	375,00
g) Per spese pubblicità gara o imprevisti	=	€	24.125,00
i) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	=	€	2.500,00
SOMMANO		€	179.647,90
		€	179.647,90
IMPORTO NETTO PROGETTO		€	716.229,26
c) ECONOMIE			
economie da ribasso d'asta		€	263.418,64
economie da IVA su ribasso d'asta		€	57.952,10
		€	321.370,74
		€	321.370,74
TORNANO		€	1.037.600,00

Messina, li 24/11/2020



VISTO: Il R.U.P.
Ing. Rosario Bonanno

[Handwritten signature]