

## QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS. PP. 108dir-109-122bis-  
122a-122b-123-135-141-145-146bis (Annualità 2020)

#### A) Importo LAVORI:

1) Importo lavori da assoggettare al ribasso d'asta		€	674 000,00
<b>A detrarre ribasso d'asta</b>	29,4293%	€	<u>198 353,48</u>
		Restano	<b>475 646,52</b>
2) Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta		€	<u>23 705,00</u>
3) <b>Importo netto Lavori e Sicurezza</b>		€	<b>499 351,52</b>

#### B) Somme a disposizione :

1) - I.V.A. sui Lavori ( 22 % di A3)	€	109 857,33	
2) – Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€	13 954,10	
3) – Versamento ANAC	€	375,00	
4) - Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A.	€	10 000,00	
5) – Spese pubblicità	€	10 000,00	
6) – Imprevisti e arrotondamento	€	24 370,80	
7) – Spese accertamenti di laboratorio e prove materiali	€	12 000,00	
8) – Assicurazione obbligatoria	€	700,00	
9) – Acquisto segnaletica stradale	€	<u>15 000,00</u>	
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>196 257,23</b>	€ <b>196 257,23</b>
<b>IMPORTO TOTALE NETTO DELLA PERIZIA</b>			€ <b>695 608,75</b>

#### C) Economie

1) - per ribasso d'asta	€	198 353,48	
2) – IVA sul ribasso d'asta	<b>Sommano le economie</b>	€ <u>43 637,77</u>	
		€ <b>241 991,25</b>	<u>241 991,25</u>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>		<b>937 600,00</b>

LA R.U.P.

Ing. Anna CHIOFALO

