



Lavori per la sistemazione adeguamento e messa in sicurezza della strada Provinciale Gaggi-Cretazzi-Serro Antillo-Candelora-Castelmola nel Comune di Gaggi

Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto	Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto con nuovi oneri COVID	Quadro economico Post Gara

A) Lavori		
Lavori a misura	€ 669.986,93	€ 673.892,76
Oneri sicurezza	€ 12.830,16	€ 12.830,16
Oneri sicurezza COVID	€ 0,00	€ 3.905,83
Importo lavori a base d'asta	€ 657.156,77	€ 657.156,77
Ribasso d'asta: percentuale del		€ 204.671,48
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 657.156,77	€ 452.485,29
Importo contrattuale	€ 669.986,93	€ 673.892,76
		€ 469.221,28

B) Somme a disposizione

1) Iva al 22%	€ 147.397,12	€ 148.256,41	€ 103.228,68
2) oneri di onferimento a discarica	€ 9.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
3) Contributo AVLP	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
4) Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 10.719,79	€ 10.782,28	€ 10.782,28
5) Imprevisti	€ 2.341,21	€ 13,60	€ 13,60
6) Pubblicazione bando di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8) Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 169.833,12	€ 165.927,29	€ 120.899,56
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =	€ 839.820,05	€ 839.820,05	€ 590.120,84

C) Economie

1) Economia derivante dalla quota del ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.671,48
2) Economia derivante dall'I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.027,73
			€ 249.699,21

TORRANO COMPLESSIVAMENTE	A) + B) + C) =	€ 839.820,05	€ 839.820,05	€ 839.820,05
---------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Totale eventuali pagamenti effettuati	€ 0,00
Totale pagamenti da effettuare	€ 469.221,28

Lavori	€ 469.221,28
Iva al 22%	€ 103.228,68
oneri di onferimento a discarica	€ 6.500,00
Contributo AVLP	€ 375,00
Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 10.782,28
Imprevisti	€ 13,60
Pubblicazione bando di gara	€ 0,00
Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00
Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)	€ 0,00
Sommario	€ 590.120,84
totale pagato	€ 0,00
totale da pagare	€ 590.120,84



Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giovanni LENTINI

[Handwritten signature]