

Oggetto: "Lavori urgenti per la sistemazione della scala antincendio esterna nel cortile interno e della scala antincendio esterna posta in prossimità del cantinato da eseguire presso il L.S. "L. Piccolo" di Capo d'Orlando".

CUP: B19E19001030003 CIG: 8526300D55

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	55.558,00	€	55.558,00
Oneri di sicurezza	€	<u>2.522,79</u>		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u><u>53.035,21</u></u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.222,76		
ANAC	€	30,00		
imprevisti	€	678,08		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.111,16		
Oneri conferimento a discarica	€	<u>400,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u><u>14.442,00</u></u>	€	14.442,00
TOTALE			€	70.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	55.558,00	€	55.558,00
Oneri sicurezza	€	<u>2.522,79</u>		
Importo lavori a base di gara	€	<u><u>53.035,21</u></u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	27,2660%	€	14.460,58	€
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	41.097,42
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.041,43		
imprevisti	€	678,08		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.111,16		
Oneri conferimento a discarica	€	<u>400,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u><u>11.230,67</u></u>	€	11.230,67
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	52.328,09

IL RUP

 GEOM. A. MICELI