

**Oggetto:** Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o la sede dell'I.P.A.A. "LEONTI" nel Comune di Milazzosez. ass. dell'I.I.S. "E.FERRARI" nel comune di Barcellona P.G. (Me).

**CUP** B59E18000410002 **CIG:** ZAC2B4A02B  
**Ditta** ALFA COSTRUZIONI s.r.l.S. – Roccavaldina (Me)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
A)	Importo totale lavori	€	39.021,00 € 39.021,00
A.1	Oneri di sicurezza, a detrarre	€	2.976,80
A.2	Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	36.044,20
B Somme a disposizione:			
B.1	IVA sui lavori 22%	€	8.584,62
B.2	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	780,42
B.3	Imprevisti (IVA compresa)	€	1.613,96
B.5	Totale somme a disposizione	€	10.979,00 € 10.979,00
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 50.000,00</b>

SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO D.D. 1479 DEL 30/12/2019			
A	Importo totale lavori	€	39.021,00 € 39.021,00
A.1	Oneri sicurezza	€	2.976,80
A.2	Ribasso sui lavori a b.a. 20,0000%	€	36.044,20 -€ 7.208,84
A.3	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 31.812,16
B Somme a disposizione:			
B.1	IVA sui lavori 22%	€	6.998,68
B.2	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	780,42
B.4	Imprevisti (IVA compresa)	€	1.613,96
B.5	Totale somme a disposizione	€	9.393,06 € 9.393,06
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			<b>€ 41.205,22</b>

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE			
A	Importo totale lavori STATO FINALE		€ 31.801,10
B Somme a disposizione:			
B.1	IVA sui lavori 22%	€	6.996,24
B.2	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	780,42
B.3	Totale somme a disposizione	€	7.776,66 € 7.776,66
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			<b>€ 39.577,76</b>
<b>IMPORTO ACCREDITATO</b>			<b>€ 38.603,24</b>
<b>SOMME DA ACCREDITARE A SALDO</b>			<b>€ 974,52</b>

ECONOMIE ALLO STATO FINALE

€ 41.205,22 - € 39.577,76 = € 1.627,45

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 Geom. Carmelo GALOFARO  
 Firma autografa sostituita  
 mezzo stampa ai sensi  
 dell'art.3 del D.Lgs.vo n.39/1993

Visto: IL R.U.P  
 Geom. Antonino MICELI  
 Firma autografa sostituita  
 mezzo stampa ai sensi  
 dell'art.3 del D.Lgs.vo n.39/1993