



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"  
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

**OGGETTO:** Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.I.S. "G.B.IMPALLOMENI" nel Comune di Milazzo. **CUP: B59E18000390002** **CIG:Z7C2B16F3F**

**DITTA: D&D COSTRUZIONI SRL – Via Bisazza,civ.29, Messina**

## STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 10 agosto 2020

Scrittura privata in data 08/04/2020 Rubrica n°2400 a Messina


Importo lavori a base d'asta	€	23.644,00		
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	167,88		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>6.356,00</u>		
Sommano a lordo	€	<u>30.000,00</u>		
Importo depurato dal ribasso d'asta per il 20,00%	€	18.780,90		
Costo oneri per la sicurezza	€	<u>167,88</u>		
Totale lavori al netto	€	18.948,78		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<del>6.262,076</del> <u>6.356,00</u>		
Sommano al netto	€	<del>25.304,78</del> <u>25.210,85</u>		
Importo netto dei lavori eseguiti	€	18.871,63		
I° ed ultimo SAL sottoscritto il 19.08.2020	€	<u>18.776,00</u>		
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa:	€	95,63		
Differenza in meno	€	77,15		
			Data della consegna	24.01.2020
			Data dell'inizio dei lavori	24.01.2020
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	22.04.2020
			Data sospensione lavori 107 gg.	27.03.2020
			Data ripresa lavori con la nuova scadenza del tempo utile stabilita	13.07.2020 10.08.2020
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	3
			Multa	.....

**Il Responsabile del Procedimento**  
Geom. Antonino Miceli

**Il Direttore dei Lavori**  
Geom. Carmelo Galofaro

N° Pro.	Art. elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Lavori	
						DEBITO	PAGAMENTO
1	A.P.01	Lavori relativi al ripristino della funz. di ascensore	cad	0,95	€ 10.253,00	€ 9.740,35	
2	1 M.O.	Operaio specializzato	h	40,00	€ 32,41	€ 1.296,40	
3	2 M.O.	Operaio comune	h	40,00	€ 27,33	€ 1.093,20	
4	5 M.O.	Autocarro fino a q.li 100 compreso consumo e conduc	h	8,00	€ 52,00	€ 416,00	
5	A.P.02	Revisione infissi esterni in alluminio	mq	132,06	€ 30,00	€ 3.961,80	
6	26.1.29	Recinzione provvisoria	mq	12,00	€ 13,99	€ 167,88	
7	21.1.6	Demolizione di pavimentazione	mq	29,15	€ 10,84	€ 315,99	
8	21.1.9	Demolizione di massetto	mqxcm	174,90	€ 1,99	€ 348,05	
9	5.1.10.1	Massetto di sottofondo	mq	29,15	€ 17,92	€ 522,37	
10	5.1.6	Pavimento in piastrelle di monocottura di 1° scelta	mq	29,15	€ 46,67	€ 1.360,43	
11	21.1.25	Trasporto pubbliche discariche	mc	5,00	€ 32,26	€ 161,30	
12	14.3.2.3	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici da 32mm	ml	18,00	€ 13,60	€ 244,80	
13	14.3.10.2	Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC	ml	22,00	€ 31,50	€ 693,00	
14	14.1.9.2	Punto di collegamento apparecchiatura elettrica	cad	18,00	€ 52,40	€ 943,20	
15	14.1.2.1	Derivazione per punto luce semplice	cad	36,00	€ 35,90	€ 1.292,40	
16	14.3.14.2	Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione	cad	10,00	€ 7,64	€ 76,40	
17	14.3.15.2	Fornitura e coll. entro tubi cavo FS15 da 2,5 mmq	ml	396,00	€ 1,35	€ 534,60	
18	14.4.4.3	Fornitura e posa in opera di centralino da parete esterno	cad	1,00	€ 60,50	€ 60,50	
19	14.4.5.7	Fornitura e posa in opera interr.magnetotermico quadrip	cad	1,00	€ 74,40	€ 74,40	
20	14.4.5.11	Fornitura e posa in opera interr.magnetotermico bipolare	cad	5,00	€ 48,90	€ 244,50	
		<b>Sommano</b>				<b>€ 23.547,57</b>	
		<i>A detrarre costo oneri della sicurezza</i>					€ 167,88
		<i>Restano i lavori a base d'asta</i>					€ 23.379,69
		<i>A detrarre il ribasso d'asta del 20%</i>					€ 4.675,94
		<b>Restano al netto</b>					€ 18.703,75
		<i>Costo oneri della sicurezza</i>					€ 167,88
		<b>Totali lavori al netto</b>					<b>€ 18.871,63</b>
		Messina, 23/10/2020					

L'IMPRESA

  
D & D Costruzioni srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Carmelo GALOFARO



Visto: IL R.U.P.

geom. Antonino MICELI

