

Oggetto: "Lavori di sostituzione di alcuni infissi nel Palazzo dei Leoni, per l'efficientamento energetico dell'edificio".

CUP: B41D20000200003

CIG:

85022262DA

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	144.209,96	€	144.209,96
Oneri di sicurezza	€	4.185,84		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>140.024,12</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	31.726,19		
spese acquisto software e hardware per attività connesse alla prc	€	3.000,00		
acquisto materiali ed attrezzature per lavori in economia	€	1.179,65		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.884,20		
Totale somme a disposizione	€	<u>38.790,04</u>	€	38.790,04
TOTALE			€	183.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	144.209,96	€	144.209,96	
Oneri sicurezza	€	4.185,84			
Importo lavori a base di gara	€	<u>140.024,12</u>			
Ribasso sui lavori a base di gara	28,185%	€	39.466,36	€	39.466,36
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	104.743,60	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	23.043,59			
spese acquisto software e hardware per attività connesse alla prc	€	3.000,00			
acquisto materiali ed attrezzature per lavori in economia	€	1.179,65			
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.884,20			
Totale somme a disposizione	€	<u>30.107,44</u>	€	30.107,44	
IMPORTO TOTALE			€	134.851,04	

IL RUP

GEOM. A. MICELI

