



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1658 del 22/12/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1406 del 28/12/2020

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

**OGGETTO: LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI E RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE  
NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO"**

**CUP: B43B19000320003**

**CIG: 8078494823**

**Approvazione Perizia Assestamento Somme**

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINA A CONTRARRE N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

**Ing. Carmelo Battaglia**

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Con D.D. n° 18 del 07/01/2020

**VISTA** la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

**PREMESSO** che:

- Con determinazione, del Dirigente della VI Direzione "Ambiente", n° 687 del 08.08.2019, è stato nominato, l'ing. Carmelo Battaglia, R.U.P. dei lavori di Miglioramento dello scambio idrico tra i Canali Due Torri e Faro e i laghi della R.N.O. "Capo Peloro".
- Il progetto esecutivo è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data 03.10.2019.
- In data 03.10.2019 il R.U.P. ha emesso atto di validazione ed ha espresso relativo parere tecnico n° 5 in data 07.10.2019 sul progetto ai sensi della normativa vigente.
- Con determina n°1319 del 20.12.2019, il Dirigente, della VI Direzione, ha approvato il verbale di gara del 12.12.2019 ed ha aggiudicato i lavori, in via definitiva con determinazione n.62 del 21.01.2020, all'impresa PROGRESSO GROUP S.r.l., con sede legale in Favara (AG) via Progresso Q17 n.12, per l'importo di €. 31.745,58, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 25,545% sul prezzo a base d'asta, cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 694,40 per un importo complessivo di aggiudicazione di €. 32.439,98.

- Il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 23.04.2020 n.2416 di rub.
- La consegna dei lavori è avvenuta in data 28.05.2020;

**CONSIDERATO:**

- Che da una ricognizione generale delle opere eseguite fino alla data del 15.09.2020 si è resa necessaria una perizia di assestamento riguardante esclusivamente le Somme a Disposizione dell'Amministrazione, rientrante tra le competenze del RUP, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti.
- Che i lavori sono stati ultimati in data 24.09.2020 come da certificato di ultimazione redatto in data 23.10.2020.
- Che la perizia di assestamento, non comporta alcuna variazione sia in merito alla natura dell'opera che in termini di incremento di spesa, in quanto non fa riferimento a maggiori oneri per lavori bensì riguarda esclusivamente la redistribuzione delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione tra le quali sono previste alla lettera "g" gli "Oneri di Accesso in Discarica" per un importo di €. 3.500,00 e trova il proprio fondamento nel maggiore importo di €. 2.574,69 necessari per il conferimento di sfalci di vegetazione alla discarica, oggi totalmente onerosi;
- Che l'importo complessivo dei lavori per effetto della presente perizia di assestamento rimane invariato rispetto a quello del progetto originario, con quadro tecnico economico rimodulato post gara, approvato con D.D. n° 1319 del 20.12.2019 e assunto con impegno n° 788/19 del 19.12.2019 – Cap. 6417/19.

**VISTO** il progetto esecutivo dei **"LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI E RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO"** redatto dai tecnici del Servizio "Ingegneria Ambientale" della VI Direzione "Ambiente" per l'importo complessivo di €.60.000,00 con il seguente quadro tecnico economico:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**1. LAVORI**

€ 43.331,67

<i>Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:</i>	€	694,40
<b><i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i></b>	<b>€</b>	<b>42.637,27</b>

**2. SOMME A DISPOSIZIONE**

a) Per I.V.A. 22% :	€	9.532,97
b) Per acquisto beni informatici di supporto e consumo:	€	950,00
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€	850,00
d) Per imprevisti IVA compresa	€	950,00
e) Per spese tecniche e oneri vari	€	850,00
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	30,00
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€	3.500,00
h) Per arrotondamenti	€	5,36

**SOMMANO A DISPOSIZIONE** € 16.668,33 € 16.668,33

**TOTALE IMPORTO** € **60.000,00**

(Diconsi Euro Sessantamila/00)

VISTO il quadro economico rimodulato post-gara come appresso:

### **QUADRO TECNICO ECONOMICO (rimodulato post-gara)**

<b>1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO</b>	<b>€. 43.331,67</b>	
Importo Lavori soggetti a ribasso:	€ 42.637,27	
ribasso d'asta del 25,545%	€ 10.891,69	
Restano i Lavori al netto	€ 31.745,58	
Oneri irriducibili per la sicurezza:	€ 694,40	
<b>Importo Lavori Contrattuali</b>	<b>€ 32.439,98</b>	<b>€. 32.439,98</b>
<b>2. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 9.532,97	
b) Per acquisto beni informatici di supporto e consumo:	€ 950,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 850,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 950,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 850,00	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 30,00	
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ 3.500,00	
h) Per arrotondamenti	€ 5,36	
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 16.668,33</b>	<b>€ 16.668,33</b>
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 49.108,31</b>

**PRESO ATTO** dell'ammissibilità della perizia di assestamento somme redatta dall'Ufficio Progettazione del Servizio Ingegneria Territoriale

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa della suddetta perizia relativa ai **"LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI E RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO** senza variazione di importo;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTO** il Regolamento degli Uffici e Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

## DETERMINA

per quanto sopra premesso, considerato, preso atto, ritenuto e visto di:

**APPROVARE** la perizia di assestamento somme allegata relativa ai **“LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI E RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. “CAPO PELORO”** secondo il seguente quadro tecnico economico:

### QUADRO TECNICO ASSESTAMENTO SOMME

#### 1. LAVORI AL LORDO

- Contabilizzati al 15.09.2020:	€	31.093,71	
- Da Contabilizzare:	€	<u>11.543,56</u>	
	<b>Sommano al Lordo</b>	<b>€ 42.637,27</b>	
- ribasso d'asta 25,545%		€ <u>10.891,69</u>	
	<b>Restano al netto</b>	<b>€ <u>31.745,58</u></b>	<b>€. 31.745,58</b>

#### Oneri per la sicurezza

- Contabilizzati al 15.09.2020:	€	513,60	
- Da Contabilizzare:	€	<u>180,80</u>	
	<b>Sommano gli oneri</b>	<b>€ <u>690,40</u></b>	<b>€ <u>690,40</u></b>
	<b>Lavori al netto con oneri di sicurezza</b>		<b>€. 32.439,98</b>

#### 2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€	7.136,80	
b) Per acquisto beni informatici di supporto e consumo:	€	950,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€	850,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€	751,53	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€	850,00	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	30,00	
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€	<u>6.100,00</u>	
	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ <u>16.668,33</u></b>	<b>€ <u>16.668,33</u></b>
	<b>ONERE FINANZIARIO</b>		<b>€ <u>49.108,31</u></b>

### RIEPILOGO

<b>ONERE finanziario in assestamento somme</b>	€	<b>48.108,31</b>
<b>ONERE finanziario post-gara</b>	€	<b><u>48.108,31</u></b>
	€	<b><u>0,00</u></b>

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e verificato che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

**DI INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**DICHIARARE** che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione

**DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

**ing. Carmelo Battaglia**

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Con D.D. n° 18 del 07/01/2020

*Allegati:*

- *Relazione tecnica perizia assestamento somme*
- *Quadro tecnico economico*
- *Quadro di raffronto*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

**Ing. Carmelo Battaglia**

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Con D.D. n° 18 del 07/01/2020