



ORIGINALE


CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE - AMBIENTE e PIANIFICAZIONE

Servizio: INGEGNERIA TERRITORIALE

PROGETTO

LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI E
RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE NEGLI SPECCHI ACQUEI
DELLA R.N.O. "CAPO PELORO".



PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

C – QUADRO DI RAFFRONTO

Il Direttore dei Lavori
Geom. Claudia De Benedictis

IL RUP:
Ing. Carmelo Battaglia



QUADRO di RAFFRONTO

Descrizione	Progetto Originario	Perizia di Assestamento	Esuberi	Economie
LAVORI				
a) Lavori a base d'asta	€ 42.637,27	€ 42.637,27	€ -	€ -
b) Oneri Sicurezza	€ 694,40	€ 694,40	€ -	€ -
IMPORTO TOTALE	€ 43.331,67	€ 43.331,67	€ -	€ -
SOMME a disp. dell'AMMINISTRAZIONE Post Gara				
a) Per I.V.A.	€ 9.532,97	€ 7.136,80	€ -	-€ 2.396,17
b) Per acquisto beni informatici di supporto e consumo	€ 950,00	€ 950,00	€ -	€ -
c) Per Assicurazione (L.R. n° 7/02 e ss.mm.ii.	€ 850,00	€ 850,00	€ -	€ -
d) Per Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 950,00	€ 751,53	€ -	-€ 198,47
e) Per Spese Tecniche e Oneri Vari	€ 850,00	€ 850,00	€ -	€ -
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ -
g) Per Oneri di Accesso in Discarica (I.V.A. compresa)	€ 3.500,00	€ 6.100,00	€ 2.600,00	€ -
h) Per arrotondamento	€ 5,36	€ -	€ -	-€ 5,36
IMPORTO TOTALE	€ 16.668,33	€ 16.668,33	€ 2.600,00	-€ 2.600,00

Assestamento Somme		
Lavori al Lordo	€	42.637,27
- ribasso d'asta 25,545 %	€	10.891,69
Lavori al Netto	€	31.745,58
Oneri Sicurezza	€	694,40
Lavori al Netto con Oneri	€	32.439,98
Somme a disp. Amm.ne	€	16.668,33
	€	49.108,31
ONERE FINANZIARIO (Assestam.to Somme)		

PROGETTO (post gara)		
Lavori al Lordo	€	42.637,27
- ribasso d'asta 36,20 %	€	10.891,69
Lavori al Netto	€	31.745,58
Oneri Sicurezza	€	694,40
Lavori al Netto con Oneri	€	32.439,98
Somme a disp. Amm.ne	€	16.668,33
Post Gara	€	49.108,31
ONERE FINANZIARIO (Progetto post gara)		

RIEPILOGO		
- Lavori al Netto con Oneri	€	32.439,98 (post gara)
- Lavori al Netto con Oneri	€	32.439,98 (assestamento)
	€	- Economia
-Somme a disp. Amm.ne	€	16.668,33 (post gara)
-Somme a disp. Amm.ne	€	16.668,33 (assestamento)
	€	-

ONERE FINANZIARIO (Progetto post gara)	€	49.108,31
ONERE FINANZIARIO (Assestam.to Somme)	€	49.108,31
	€	-

Onere Finanziario assestamento = Onere Finanziario post gara

	€	15.434,69		
	€	27.202,58		
	€	27.896,98		
256,04	€	6.137,34		268,03
144,34				
400,38			€	694,40
			€	256,04
€	-		€	438,36
€	-			
€ 15.434,69	€	27.202,58	lavori al netto	
	€	27.202,58	lavori al netto con oneri	
	€	5.984,57	iva	

€ 33.187,15

€ -