

Lavori di ristrutturazione della terrazza soprastante l'archivio nell'edificio di via XXIV Maggio per destinarlo a parcheggio.

Importo lavori			44.778,37 €
oneri della sicurezza		795,92 €	
Importo lavori soggetti a ribasso		43.982,45 €	
Ribasso d'asta	20,00%	35.185,96 €	
Importo contrattuale			35.981,88 €

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva al 22 %	7.916,01 €
Spese tecniche	895,57 €
Acquisto hardware e software per prog ed es. lavori	3.000,00 €

sistema controllo accessi mediante tessera
presenze, completo di hardware e software

5.000,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.811,58 €	16.811,58 €
------------------------------------	--------------------	--------------------

IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE	52.793,46 €
---	--------------------

