

QUADRO TECNICO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STECCATO NELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO"

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	€ 56.473,00	
<i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i>	€ 54.570,00	
<i>ribasso d'asta del 33,3145%</i>	€ 18.179,72	
<i>Restano i Lavori al netto</i>	€ 36.390,28	
<i>Oneri irriducibili per la sicurezza:</i>	€ 1.903,00	
<i>Importo Lavori Contrattuali</i>	€ 38.293,28	€ 38.293,28
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 12.424,06	
b) Per stampe e acquisto DPI della DL:	€ 720,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 300,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 1.900,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 1.129,46	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 50,00	
g) Per arrotondamenti	€ 3,48	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 16.527,00	€ 16.527,00
TOTALE IMPORTO		€ 54.820,28

RIEPILOGO

ONERE finanziario prenotato		€ 73.000,00
ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€ 54.820,28	
Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€ 3.635,94	
Per accantonamento del 50% del ribasso d'asta	€ 9.089,86	
ONERE finanziario da impegnare	€ 67.546,08	€ 67.546,08
ECONOMIE		€ 5.453,92

IL PROGETTISTA
geom. C. De Benedictis



IL R.U.P.
ing. C. Battaglia