

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DA ESEGUIRE C/O L'I.T.T.
"N.COPERNICO";L'I.T.E.T.
"E.FERMI";L'I.P.S.A.A."LEONTI";L'I.I.S."FERRARI" E L'I.I.S."E.MEDI" NEL
COMUNE DI BARCELLONA P.C.
CUP B64H20000970001 **CIG:** Z83975727A2
Ditta ME.C.O.IN. SRL – Via G.Rizzo,39,Milazzo (Me)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A)	Importo totale lavori	€	85.737,00	€	85.737,00
A.1	Oneri di sicurezza, a detrarre	€	2.570,00		
A.2	Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	83.167,00		
<hr/>					
B	Somme a disposizione:				
B.1	IVA sui lavori 22%	€	18.862,14		
B.2	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	1.714,74		
B.3	Oneri di conferimento in discarica	€	352,12		
B.5	Totale somme a disposizione	€	20.929,00	€	20.929,00
					€ 106.666,00

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO D.D.700 DEL 1°/09/2020**

A	Importo totale lavori	€	85.737,00	€	85.737,00
A.1	Oneri sicurezza	€	2.570,00		
A.2	Ribasso sui lavori a b.a. 20,1432%	€	83.167,00	-€	16.752,50
A.3	Lavori al netto del ribasso d'asta			€	68.984,50
B	Somme a disposizione:				
B.1	IVA sui lavori 22%	€	15.176,59		
B.2	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	1.714,74		
B.3	Oneri di conferimento in discarica	€	352,12		
B.4	Totale somme a disposizione	€	17.243,45	€	17.243,45
					€ 86.227,95

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

A	Importo totale lavori STATO FINALE			€	68.967,91
B	Somme a disposizione:				
B.1	IVA sui lavori 22%	€	15.172,94		
B.2	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	1.714,74		
B.3	Oneri di conferimento in discarica	€	352,12		
B.4	Totale somme a disposizione	€	17.239,80	€	17.239,80
					€ 86.207,71
					IMPORNO ACCREDITATO € 68.622,35
					€ 17.585,36

ECONOMIE ALLO STATO FINALE

€ 86.227,95 - € 86.207,71 = € 20,24

IL Direttore dei Lavori
geom. Carmelo Galofaro
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 del D.lgs.vo n.39/1993

IL R.U.P.
geom.Antonino MICELI