



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'I.T.T. "E.MAJORANA"; L'I.T.E.T. "L.DA VINCI "; L'I.I.S. "R.GUTTUSO" E L'I.I.S."G.B.IMPALLOMENI" NEL COMUNE DI MILAZZO.

CUP B54H20000550001 CIG: 8397539C65

DITTA: CA.TI.FRA. SRL – Via Stretto Bartolella,civ.126, Barcellona P.G.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto l'8 ottobre 2020

Scrittura privata in data 12/10/2020 Rubrica n°2467 a Messina

Importo lavori a base d'asta	€	108.990,00		
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	3.200,00	Data della consegna	31.08.2020
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>25.610,00</u>	Data dell'inizio dei lavori	31.08.2020
Sommano a lordo	€	<u>135.500,00</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	19.09.2020
Importo depurato dal ribasso d'asta per il 7,580%	€	97.771,12	Data sospensione lavori 14 gg.	14.09.2020
Costo oneri per la sicurezza	€	<u>3.200,00</u>	Data ripresa lavori con la nuova scadenza del tempo utile stabilita	28.09.2020
Totale lavori al netto	€	100.971,12		09.10.2020
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	24.745,85	Giorni impiegati in più	
Sommano al netto	€	<u>125.716,97</u>	Giorni impiegati in meno	1
Importo netto dei lavori eseguiti	€	100.961,14	Multa
I° ed ultimo SAL sottoscritto il 12.10.2020	€	<u>100.456,00</u>		
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa:	€	505,14		
Differenza in meno	€	9,98		

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonino Miceli

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carmelo Galofaro


N° Pro.	Art. elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Lavori	
						DEBITO	PAGAMENTO
1	21.1.14	Rimozione opere in ferro : grate	mq	19,62	€ 7,89	€	154,80
2	26.1.16	Rimozione infissi interni ed esterni	mq	83,84	€ 15,78	€	1.323,00
3	26.1.21	Scomposizione di pareti in legno	mq	27,00	€ 6,53	€	176,31
4	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura	mc	4,32	€ 327,69	€	1.415,62
5	21.1.23	Rimozione di tubazioni	ml	208,00	€ 4,27	€	888,16
6	21.1.7	Dismissione di lastre di marmo	mq	8,80	€ 18,98	€	167,02
7	21.1.4	Demolizione tramezzi non superiori a cm.15	mquxcm	5860,40	€ 0,99	€	5.801,80
8	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	mq	189,41	€ 10,84	€	2.053,20
9	21.1.9	Demolizione di massetti di malta	mquxcm	727,98	€ 1,99	€	1.448,68
10	21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari	cad	29,00	€ 22,35	€	648,15
11	21.1.11	Rimozione di intonaco	mquxcm	67,60	€ 3,94	€	266,34
12	21.1.25	Trasporto pubbliche discariche	mc	40,00	€ 32,26	€	1.290,40
13	1 M.O.	Operaio specializzato Lista in economia n.1	h	32,00	€ 33,04	€	1.057,28
14	2 M.O.	Operaio qualificato Lista in economia n.1	h	32,00	€ 30,79	€	985,28
15	3 M.O.	Operaio comune Lista in economia n.1	h	32,00	€ 28,56	€	913,92
16	5 M.O.	Autocarro fino a q.li 100 compr.consumo e conducente	h	8,00	€ 52,00	€	416,00
17	2.1.4	Muratura in blocchi di laterizi da cm.15	mc	15,99	€ 207,53	€	3.318,40
18	2.2.1.1	Tramezzi in laterizi forati da cm.8	mq	41,18	€ 28,02	€	1.153,86
19	9.1.13	Intonaco civile per interni	mq	304,16	€ 17,08	€	5.195,05
20	9.1.14	Fornitura e posa in opera di strato di finitura	mq	280,88	€ 10,78	€	3.027,89
21	9.1.7	Intonaci per esterni	mq	8,12	€ 24,62	€	199,91
22	9.1.8	Strato di finitura per intonaci esterni	mq	8,12	€ 22,72	€	184,49
23	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni	mq	118,68	€ 17,92	€	2.126,75
24	5.2.5.2	Fornitura e posa in opera di piastrelle	mq	149,19	€ 48,90	€	7.295,39
25	5.2.1	Rivestimento di piastrelle	mq	16,69	€ 45,08	€	752,39
26	12.1.13	Fornitura e posa in opera di resina poliureica pura	mq	48,28	€ 51,52	€	2.487,39
27	5.2.4.1	Fornitura e posa in opera di battiscopa	mq	102,08	€ 13,62	€	1.390,33
28	1 M.O.	Operaio specializzato Lista in economia n.2	h	24,00	€ 33,04	€	792,96
29	2 M.O.	Operaio qualificato Lista in economia n.2	h	24,00	€ 30,79	€	738,96
30	3 M.O.	Operaio comune Lista in economia n.2	h	48,00	€ 28,56	€	1.370,88
31	5 M.O.	Autocarro fino a q.li 100 compreso consumo e conducen	h	4,00	€ 52,00	€	208,00
32	15.4.2.1	Fornitura e collocazione di punto di scarico acque bianche	cad	1,00	€ 81,37	€	81,37
33	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico acque nere	cad	2,00	€ 88,08	€	176,16
34	15.4.1.1	Fornitura e collocazione di punto acqua	cad	6,00	€ 109,31	€	655,86
35	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico	cad	2,00	€ 245,43	€	490,86
36	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo	cad	0,90	€ 318,77	€	286,89
37	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto	cad	1,00	€ 23,80	€	23,80
38	14.3.1.2	Realizzazione di dorsale di alimentazione 2x4mmq	ml	30,00	€ 16,80	€	504,00
39	14.3.1.1	Realizzazione di dorsale di alimentazione 2x2,5mmq	ml	120,00	€ 16,10	€	1.932,00
40	14.1.3.2	Fornitura e posa in opera di punto di comando deviato	cad	10,00	€ 54,20	€	542,00
41	14.1.1.1	Fornitura e posa in opera di punto di comando in deriv	cad	8,00	€ 41,10	€	328,80
42	14.1.6	Sovraprezzo punto di comando in esecuzione stagna	cad	5,00	€ 11,00	€	55,00
43	14.4.3.1	Fornitura e collocazione di quadro ad incasso 12 mod.	cad	1,00	€ 87,80	€	87,80
44	14.4.5.1	Fornitura e collocazione di interr. C20	cad	1,00	€ 24,20	€	24,20
45	14.4.6.1	Fornitura e collocazione di interr. con differenziale C10	cad	3,00	€ 79,70	€	239,10
46	14.4.5.22	Fornitura e collocazione di interr. Bipolare C25	cad	1,00	€ 55,40	€	55,40
47	14.2.3.2	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 10/16A	cad	12,00	€ 15,00	€	180,00
48	14.4.4.1	Fornitura e posa in opera di centralino da parete 8 mod	cad	1,00	€ 34,60	€	34,60
49	14.8.4.3	Forn.e posa in opera di plafoniera stagna al LED	cad	10,00	€ 154,20	€	1.542,00
50	14.8.11.3	Forn. e posa in opera di apparecchio d'emergenza 24w	cad	4,00	€ 95,20	€	380,80
		A riportare				€	56.869,25

		Riporto				€ 56.869,25
52	15.4.9.4	Fornitura e collocazione di tub. in multistrato DN32x26	ml	40,00	€ 21,89	€ 875,60
51	14.8.12.3	Forn. e posa in opera di app. d'emergenza 24w SA	cad	2,00	€ 178,70	€ 357,40
53	15.4.26.1	Fornitura e collocazione di tub. in multistrato DN16x12	ml	210,00	€ 7,74	€ 1.625,40
54	24.2.5.3	Fornitura e collocazione di collettore per impianti di	cad	2,00	€ 38,50	€ 77,00
55	24.2.4.4	Fornitura e collocazione di elemento scaldante in all.	cad	83,00	€ 38,67	€ 3.209,61
56	10.1.3.5	Fornitura e collocazione di lastre di marmo granito cm.3	mq	3,33	€ 142,67	€ 475,09
57	10.1.2.1	Fornitura e collocazione di lastre di botticino cm.2	mq	5,83	€ 106,66	€ 621,83
58	8.1.15.3	Fornitura e posa in opera di serramenti monoblocco	mq	11,21	€ 436,74	€ 4.895,86
59	8.1.3.2	Forn. e posa in opera di serramenti esterni in all. 50/60	mq	3,66	€ 378,55	€ 1.385,49
60	8.1.10	Forn. e posa in opera di portoncino d'ingresso in all.	mq	7,02	€ 600,42	€ 4.214,95
61	8.4.5	Sovraprezzo vetrocamera	mq	14,21	€ 41,75	€ 593,27
62	A.P.01	Forn.e posa in opera di maniglione antipanico doppio	cad	2,00	€ 405,00	€ 810,00
63	A.P.02	Forn.e posa in opera di maniglione antipanico singolo	cad	1,00	€ 265,00	€ 265,00
64	12.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto	mq	118,13	€ 34,00	€ 4.016,42
65	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne	mq	42,06	€ 249,73	€ 10.503,64
66	2.2.6	Pareti divisorie in cartongesso	mq	23,94	€ 53,37	€ 1.277,68
67	11.1.3	Tinteggiatura per interni	mq	1622,80	€ 6,12	€ 9.931,54
68	A.P.03	Lavori relativi allo spostamento torni	cad	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
69	1 M.O.	Operaio specializzato Lista in economia n.3	h	24,00	€ 33,04	€ 792,96
70	2 M.O.	Operaio qualificato Lista in economia n.3	h	24,00	€ 30,79	€ 738,96
71	3 M.O.	Operaio comune Lista in economia n.3	h	32,00	€ 28,56	€ 913,92
72	5 M.O.	Autocarro compreso consumo e conducente	h	4,00	€ 52,00	€ 100.961,14
73	13.3.3.3	Fornitura e collocazione di tub.in polietilene da 32 mm	ml	65,00	€ 5,83	€ 378,95
74	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate	mc	4,52	€ 134,70	€ 608,84
75	15.4.24	Fornitura e collocazione di pozzetto	cad	5,00	€ 68,88	€ 344,40
76	7.1.1.	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari	kg	21,13	€ 3,49	€ 73,74
77	7.1.2.	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni	kg	266,66	€ 3,12	€ 831,98
78	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro	kg	287,79	€ 2,42	€ 696,45
79	11.3.1	Verniciatura di opere in ferro	mq	25,46	€ 15,16	€ 385,97
		Sommano i lavori				€ 108.979,20
		Messina, 12/10/2020				

Si emette stato finale dei lavori al netto del ribasso d'asta per € 505,14

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Carmelo GALOFARO



Visto: IL R.U.P.
geom. Antonino MICELI