

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

Lavori di riqualificazione del camminamento pedonale lungo il lago "Faro" e sistemazione di steccati e barriere di sicurezza nella R.N.O. "Capo Peloro"

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	149.915,60	
<i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i>	€ 142.342,59	
<i>ribasso d'asta del</i> 10,217%	€ 14.543,14	
Restano i Lavori al netto	€ 127.799,45	
<i>Oneri irriducibili per la sicurezza:</i>	€ 7.573,01	
Importo Lavori Contrattuali	€ 135.372,46	135.372,46
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 32.981,43	
b) Per acquisto beni di supporto e consumo:	€ 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 1.000,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 3.000,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 2.998,31	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 100,00	
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ 5.000,00	
h) Per arredi urbani e bacheche (IVA compresa)	€ 4.000,00	
l) Per arrotondamenti	€ 7,65	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 50.087,39	€ 50.087,39
TOTALE IMPORTO		€ 185.459,85

RIEPILOGO

ONERE finanziario impegnato		€ 200.000,00
ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€ 185.459,85	
Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€ 2.908,63	
Per accantonamento del 50% del ribasso d'asta	€ 7.271,57	
ONERE finanziario da impegnare	€ 195.640,05	€ 195.640,05
ECONOMIE		€ 4.359,95

IL PROGETTISTA
geom. C. De Benedictis

IL R.U.P.
ing. C.Battaglia