



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"  
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: interventi urgenti per la messa in sicurezza dei prospetti per il ripristino delle normali condizioni di agibilità degli ambienti interni ed esterni dell'I.T.T. sez. associata dell'I.I.S. "Verona Trento" nel comune di Messina.

Codice Unico Progetto: B49E18000630002      Codice Identificativo Gara: Z2F2B499EE

IMPRESA: TODARO SRL con sede legale in c/da Spizio n. 1 Mili S. Marco - Messina - Partita I.V.A. : 02533080830

**STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 28 febbraio 2020**

**SCRITTURA PRIVATA N. 2413 del 21/04/2020**

Importo del progetto a base d'asta	€	35.893,00		
Costo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.031,00	Data della consegna	10.01.2020
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>10.076,00</u>	Data dell'inizio dei lavori	13.01.2020
<b>Sommano a lordo</b>	€	<b><u>50.000,00</u></b>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	10.03.2020
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 20,00%	€	28.714,40	I lavori rimasero sospesi per e prorogati per .....	gg. gg
Costo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>4.031,00</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Importo netto dei lavori	€	<b>32.745,40</b>	Giorni impiegati in più	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	9.932,43		
Economie da ribasso d'asta e IVA		<u>7.322,17</u>		
<b>Sommano al netto</b>	€	<b><u>50.000,00</u></b>		
Importo netto dei lavori eseguiti	€	32.732,64	Giorni impiegati in meno	10
Certificati di acconto	€	<u>32.568,98</u>	Multa	.....
<b>Rimanenza a saldo da pagare all'impresa</b>	€	<b><u>163,66</u></b>		
Differenza in meno	€	<b>12,76</b>		

**Il Responsabile del procedimento**

\*F.to Geom. Antonino MICELI

**Il Direttore dei Lavori**

\*F.to Geom. Antonino CORDARO

*\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.vo n.39/1993*