

Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire all'I.S.S. "E. FERRARI" nel comune di Barcellona P.G. (Me).

CUP B69E18000580002 **CIG:** ZF32B4A78A
Ditta C.G. MAZZEO s.r.l. – Barcellona P.G. (Me)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A) Importo totale lavori	€	39.410,00	€	39.410,00
A.1 Oneri di sicurezza, a detrarre	€	4.653,58		
A.2 Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>34.756,42</u>		
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	8.670,20		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	788,20		
B.3 Oneri di conferimento in discarica	€	1.131,60		
B.4 Imprevisti (IVA compresa)	€	-		
B.5 Totale somme a disposizione	€	<u>10.590,00</u>	€	10.590,00
TOTALE PROGETTO			€	<u>50.000,00</u>

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO CON DD 1467 DEL 30/12/2020

A Importo totale lavori	€	39.410,00	€	39.410,00
A.1 Oneri sicurezza	€	4.653,58		
A.2 Ribasso sui lavori a b.a. 20,0000%	€	<u>34.756,42</u>	-€	6.951,28
A.3 Lavori al netto del ribasso d'asta			€	32.458,72
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	7.140,92		
B.2 Oneri di conferimento in discarica	€	1.131,60		
B.3 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	788,20		
B.4 CPT	€	1.390,25		
B.5 Totale somme a disposizione	€	<u>10.450,97</u>	€	10.450,97
COSTO TOTALE INTERVENTO			€	<u>42.909,69</u>

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

A Importo totale lavori STATO FINALE			€	30.975,93
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	6.814,70		
B.2 Oneri di conferimento in discarica	€	1.131,60		
B.3 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	788,20		
B.4 Totale somme a disposizione	€	<u>8.734,50</u>	€	8.734,50
COSTO TOTALE INTERVENTO			€	<u>39.710,43</u>

ECONOMIE ALLO STATO FINALE

€ 42.909,69 - € 39.710,43 = € 3.199,26

Il D.re dei Lavori
geom. Carmelo Galofaro

IL R.U.P.
geom. Antonino MICELI